



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

### **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., adószáma: 15731773-215.; képv.: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

### **MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u 28.; Cg.: 15-09-064188; adószám: 11494887-2-15; képv.: Róka László ügyvezető; e-mail: [mailbox@megakom.hu](mailto:mailbox@megakom.hu); tel.: +36 42 409482, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**);

### **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.; Cg.: 15-09-073749; adószám: 21542833-2-15; képv.: Oláh István ügyvezető; e-mail: [olah.istvan@szszbmfu.hu](mailto:olah.istvan@szszbmfu.hu); tel.: +36 42 508377, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**);

között 2013. szeptember 2. napján megkötött a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú program keretében helyzetfeltáró dokumentumok utómunkálatainak elvégzése, megyei területfejlesztési koncepció, stratégiai program elkészítése, tervezési koordinációs, tervezési fázisokhoz kapcsolódó projektgenerálási, projektfejlesztési feladatokban való közreműködés” tárgyú projekt keretében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban részletesen meghatározott – szükséges dokumentumok és hatásvizsgálatok elkészítése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítására

alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. III. rész szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára**” című, **ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú program keretében helyzetfeltáró dokumentumok utómunkálatainak elvégzése, megyei területfejlesztési koncepció, stratégiai program elkészítése, tervezési koordinációs, tervezési fázisokhoz kapcsolódó projektgenerálási, projektfejlesztési feladatokban való közreműködés**” tárgyban, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek 2013. szeptember 2. napján – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban részletesen meghatározott – szükséges dokumentumok és hatásvizsgálatok elkészítése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyában egymással vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötöttek.  
A Miniszterelnökség 2014. április 2-án módosítást tett az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című felhívás „A1 Alapvető cél és háttér információ”, „E1 Monitoring mutatók”, valamint „F6 Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája” pontjaiban, melynek következtében a Vállalkozási Szerződés II. pontjában megjelölt feladatok IV. pontban meghatározott teljesítési határidejét, illetve a feladatok ütemezését, továbbá ezzel összhangban a vállalkozói díj III/3. pontban rögzített megfizetésének arányát – a Felek egybehangzó értelmezése szerint – a feladatok tényleges ellátásához igazodóan módosítani szükséges.
2. Felek az 1. pontban foglaltak alapján a Vállalkozási Szerződés III/3. pontját hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi rendelkezést fogadják el:
  - „3. A Vállalkozó 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az 1. részszámla a jelen szerződés II. 2.2/A. pont szerinti dokumentum elkészültekor a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő mértékben, a 2. részszámla a jelen szerződés II. 2.1/A és 2.1/B. pontok szerinti feladatok elvégzését követően a nettó ajánlati ár 40 %-ának megfelelő mértékben, a 3. részszámla a jelen szerződés 2.2/C. pont szerinti feladatok elvégzését követően a nettó ajánlati ár 12,5 %-ának megfelelő mértékben, a 4. részszámla a jelen szerződés II. 2.2/B. pont szerinti feladatok elvégzését követően a nettó ajánlati ár 12,5 %-ának megfelelő mértékben, a végszámla a jelen szerződés II. 2.3., 2.4. és 2.5. pontok szerinti feladatok elvégzését és a szükséges testületi döntések meghozatalát követően a nettó ajánlati ár 25 %-ának megfelelő mértékben nyújtható be.”

3. Felek az 1. pontban foglaltak alapján a Vállalkozási Szerződés IV. pontját hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi rendelkezést fogadják el:

**„IV. A teljesítési határidő:**

1. A teljesítés határideje: **2014.09.30. napja a következők szerinti részhatáridőkkel:**

- A jelen szerződés II. 2.2/A. pont szerinti feladatok elvégzésének határideje: 2013.09.15, legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni,
- A jelen szerződés II. 2.1/A. és 2.1/B. pont szerinti feladatok elvégzésének határideje: 2013.10.30., legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni, feladatokat – beleértve a hatásvizsgálatot is - elvégezni,
- A jelen szerződés II. 2.2/C. pont szerinti dokumentumok és a 2.2. pont szerinti Megyei Területfejlesztési Program teljes dokumentumainak és a hatásvizsgálat elkészítési határideje: 2014.04.30., legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni, a hatásvizsgálatot elvégezni,
- A jelen szerződés II. 2.2/B. pont szerinti feladatok elvégzésének határideje: 2014.05.31., legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni, feladatokat elvégezni,
- A jelen szerződés II. 2.3., 2.4. és 2.5. pont szerinti tevékenységet 2014.09.30-ig folyamatosan kell kifejteni.

2. Az 1. pont szerinti 2014.09.30. az I. 1. pont szerinti projekt lezárásának végső határideje, az 1. pontban megadott részhatáridők pedig a dokumentumok Megrendelő részére történő átadásának határidejét jelölik, a szükséges jogi aktusok (pl.: Megyei Közgyűlés általi megtárgyalása és elfogadása stb.) megtételének biztosítása érdekében. Ezen határidőket is követően köteles a Vállalkozó az általa szolgáltatott dokumentumokon azokat a korrekciókat, változtatásokat megtenni a Megrendelő, illetve vonatkozó jogszabályok által meghatározott határidőben, amelyek a minőségbiztosítás és/vagy társadalmi vita során felmerült körülmény miatt szükségesek, abban az esetben is, ha azok az előbbiek szerinti részhatáridők lejártá utáni időre esnek.”

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésben meghatározott tilalmakba.
5. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

Felek jelen vállalkozási szerződés módosítást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

**Nyíregyháza, 2014. április 29.**

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Megrendelő

Ph.

Vállalkozó

Ph.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Vállalkozó

Ph.