



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., adószáma: 15731773-215.; képv.: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u 28.; Cg.: 15-09-064188; adószám: 11494887-2-15; képv.: Róka László ügyvezető; e-mail: mailbox@megakom.hu; tel.: +36 42 409482, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**);

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.; Cg.: 15-09-073749; adószám: 21542833-2-15; képv.: Oláh István ügyvezető; e-mail: olah.istvan@szszbmfu.hu; tel.: +36 42 508377, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**);

között 2013. szeptember 2. napján megkötött a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú program keretében helyzetfeltáró dokumentumok utómunkálatainak elvégzése, megyei területfejlesztési koncepció, stratégiai program elkészítése, tervezési koordinációs, tervezési fázisokhoz kapcsolódó projektgenerálási, projektfejlesztési feladatokban való közreműködés” tárgyú projekt keretében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban részletesen meghatározott – szükséges dokumentumok és hatásvizsgálatok elkészítése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítására

alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. III. rész szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú program keretében helyzetfeltáró dokumentumok utómunkálatainak elvégzése, megyei területfejlesztési koncepció, stratégiai program elkészítése, tervezési koordinációs, tervezési fázisokhoz kapcsolódó projektgenerálási, projektfejlesztési feladatokban való közreműködés” tárgyban, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek 2013. szeptember 2. napján – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban részletesen meghatározott – szükséges dokumentumok és hatásvizsgálatok elkészítése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyában egymással vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötöttek.
A Miniszterelnökség 2014. augusztus 18-án módosítást tett közzé az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című felhívás “C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje” című pontjára, valamint az “E1 Monitoring mutatók” című pontjára vonatkozóan. Ennek értelmében a projekt befejezésének határideje 2014. október 31-re módosult. Ennek következtében a Vállalkozási Szerződés II. pontjának 2.3., 2.4. és 2.5. alpontjaiban megjelölt feladatok IV. pontban meghatározott teljesítési határidejét, illetve a feladatok ütemezését, továbbá ezzel összhangban a vállalkozói díj III/3. pontban rögzített megfizetésének arányát – a Felek egybehangzó értelmezése szerint – a feladatok tényleges ellátásához igazodóan módosítani szükséges.
2. Felek az 1. pontban foglaltak alapján a Vállalkozási Szerződés III/3. pontját hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi rendelkezést fogadják el:
 - „3. A Vállalkozó 4 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására jogosult. Az 1. részszámla a jelen szerződés II. 2.2/A. pont szerinti dokumentum elkészültekor a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő mértékben, a 2. részszámla a jelen szerződés II. 2.1/A és 2.1/B. pontok szerinti feladatok elvégzését követően a nettó ajánlati ár 40 %-ának megfelelő mértékben, a 3. részszámla a jelen szerződés 2.2/C. pont szerinti feladatok elvégzését követően a nettó ajánlati ár 12,5 %-ának megfelelő mértékben, a 4. részszámla a jelen szerződés II. 2.2/B. pont szerinti feladatok elvégzését követően a nettó ajánlati ár 12,5 %-ának megfelelő mértékben, az 5. részszámla a jelen szerződés II. 2.5. pont szerinti feladatok elvégzését követően a nettó ajánlati ár 12,5 %-ának megfelelő mértékben, a vég számla a jelen szerződés II. 2.3. és 2.4. pontok szerinti feladatok elvégzését és a szükséges testületi döntések meghozatalát követően a nettó ajánlati ár 12,5 %-ának megfelelő mértékben nyújtható be.”

3. Felek az 1. pontban foglaltak alapján a Vállalkozási Szerződés IV. pontját hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi rendelkezést fogadják el:

„IV. A teljesítési határidő:

1. A teljesítés határideje: 2014.10.31. napja a következők szerinti részhatáridőkkel:

- A jelen szerződés II. 2.2/A. pont szerinti feladatok elvégzésének határideje: 2013.09.15, legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni,
- A jelen szerződés II. 2.1/A. és 2.1/B. pont szerinti feladatok elvégzésének határideje: 2013.10.30., legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni, feladatokat – beleértve a hatásvizsgálatot is - elvégezni,
- A jelen szerződés II. 2.2/C. pont szerinti dokumentumok és a 2.2. pont szerinti Megyei Területfejlesztési Program teljes dokumentumainak és a hatásvizsgálat elkészítési határideje: 2014.04.30., legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni, a hatásvizsgálatot elvégezni,
- A jelen szerződés II. 2.2/B. pont szerinti feladatok elvégzésének határideje: 2014.05.31., legkésőbb ezen időpontig kell a szolgáltatás tárgyát képező dokumentumokat a Megrendelő részére átadni, feladatokat elvégezni,
- A jelen szerződés II. 2.5. pont szerinti feladatok elvégzésének határideje: 2014.09.30., legkésőbb ezen időpontig kell elvégezni az elkészült dokumentumok minőségbiztosítása és társadalmi vitája eredményeként szükségessé váló módosítását, átdolgozását, véglegesítését.
- A jelen szerződés II. 2.3. és 2.4. pont szerinti tevékenységet 2014.10.31-ig folyamatosan kell kifejteni.

2. Az 1. pont szerinti 2014.10.31. az I. 1. pont szerinti projekt lezárásának végső határideje, az 1. pontban megadott részhatáridők pedig a dokumentumok Megrendelő részére történő átadásának határidejét jelölik, a szükséges jogi aktusok (pl.: Megyei Közgyűlés általi megtárgyalása és elfogadása stb.) megtételének biztosítása érdekében. Ezen határidőket is követően köteles a Vállalkozó az általa szolgáltatott dokumentumokon azokat a korrekciókat, változtatásokat megtenni a Megrendelő, illetve vonatkozó jogszabályok által meghatározott határidőben, amelyek a minőségbiztosítás és/vagy társadalmi vita során felmerült körülmény miatt szükségesek, abban az esetben is, ha azok az előbbiek szerinti részhatáridők lejárta utáni időre esnek.”

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésben meghatározott tilalmakba.
5. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

Felek jelen vállalkozási szerződés módosítást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Nyíregyháza, 2014. szeptember 23.

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	 MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
<hr/> Megrendelő Ph.	<hr/> Vállalkozó Ph.
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	
<hr/> Vállalkozó Ph.	