

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2015. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2015. (IV.28.)

önkormányzati határozata

Lónya Község Önkormányzata „Belterület csapadékvíz-elvezető rendszer III. ütem megvalósítása Lónyán” tárgyú, 3/VTT2011 számú támogatási szerződésének módosításáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés), - mint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja, - az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok alcím (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására és a felhasználás ellenőrzésének rendjére vonatkozó 35/2011 (VII.07.) NFM rendelet 1. sz. mellékletében a lebonyolításra részére átadott keretnek a terhére Lónya Község Önkormányzatával (továbbiakban Kedvezményezett) megkötött 3/VTT2011 támogatási szerződést a Kedvezményezett kérelmére módosítja az alábbiak szerint:

1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy

a projekt befejezése	2014. december hóról	2015. május hóra
a megvalósítás időtartama	8 hónapról	13 hónapra

változik,

a projekt bekerülési költsége (bruttó összege)	31.886,666 eFt-ról	31.886,583 eFt-ra,
a vissza nem térítendő támogatás	30.292,331 eFt-ról	30.292,254 eFt-ra,

változik, változatlan, 95,0%-os támogatási intenzitás mellett, és ez alapján a Kedvezményezett 77 Ft vissza nem térítendő támogatásról lemondott.

2. A Közgyűlés jóváhagyása alapján a projekt forrásai az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Saját forrás	1.594,329
Hitel	0,-
Vissza nem térítendő támogatás (területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok előirányzat)	30.292,254
Egyéb forrás	0,-
ÖSSZESEN	31.886,583

3. A Közgyűlés jóváhagyása alapján a projekt költségeinek előirányzatai az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (e Ft)	
	2011. év	Összesen
a1./ Épületek, építmények létesítése, bővítése, átalakítása	22.483,799	22.483,799
a2./ Gépek, berendezések	0	0
a3./ Egyéb költségek (tervezés, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés, lebonyolítás)	2.623,747	2.623,747
a) Tárgyi eszközök összesen	25.107,546	25.107,546
b) Immateriális javak	0	0
c) Fejlesztési célra átadott pénzeszköz	0	0
ÖSSZESEN (a./+b./+c./)	25.107,546	25.107,546
d) Vissza nem igényelhető ÁFA	6.779,037	6.779,037
Projekt pénzigénye összesen: (a./+b./+c./+d./)	31.886,583	31.886,583

4. A Közgyűlés jóváhagyása alapján a költségeinek tételes kimutatása az alábbiak szerinti:

Megnevezés	Természetes mértékegység	Nettó költség (e Ft)	Vissza nem igényelhető ÁFA (e Ft)	Összesen (e Ft)
Épületek, építmények létesítése, bővítése, átalakítása				
<u>Csapadékvíz- elvezetőrendszer kialakítása:</u>		<u>22.483,799</u>	<u>6.070,626</u>	<u>28.554,425</u>
<u>Kossuth L.u. (KL-1 csatorna Hrsz.:554-tól – Tiszai u. bekötésig)</u>	<u>24m</u>			
<u>40-CS burkolóelem</u>	<u>14m</u>			
<u>D400 zárt vezeték</u>	<u>12m</u>			


<u>út alatti</u> <u>átvezetés</u> <u>D400 zárt</u> <u>vezeték</u> <u>Tisza u. (Lónya</u> <u>TI-1, TI-1-1, TI</u> <u>1-2, TI 1-2-1</u> <u>csatornák)</u> <u>40-CS</u> <u>burkolóelem</u> <u>D400 zárt</u> <u>vezeték</u> <u>Tisza u. –</u> <u>Kossuth u.</u> <u>összeköttetése</u> <u>40-CS</u> <u>burkolóelem</u> <u>Temető u. (TU-</u> <u>1-1-1 csatorna)</u> <u>F50-es folyóka</u> <u>víznyelőakna</u>	<u>670m</u> <u>155m</u> <u>55m</u> <u>57m</u> <u>4 db</u>			
<u>a1./Épületek,</u> <u>építmények</u> <u>létesítése,</u> <u>bővítése,</u> <u>átalakítása</u> <u>összesen</u>		<u>22.483,799</u>	<u>6.070,626</u>	<u>28.554,425</u>
<u>a2./Gépek,</u> <u>berendezések</u> <u>összesen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egyéb költségek				
	<u>LVK-PROJEKT</u> <u>Kft.</u> <u>Közbeszerzés</u> <u>Projektmenedzsment</u> <u>Műszaki ellenőrzés</u>	<u>477,045</u> <u>477,045</u> <u>477,045</u>	<u>128,802</u> <u>128,802</u> <u>128,802</u>	<u>605,847</u> <u>605,847</u> <u>605,847</u>

	<u>AQUA-K Bt.</u> <u>(tervdokumentáció</u> <u>elkészítése,</u> <u>egyeztetések,</u> <u>engedélyeztetés)</u>	<u>1.192,612</u>	<u>322,005</u>	<u>1.514,617</u>
<u>a3./Egyéb</u> <u>költségek</u> <u>összesen</u>		<u>2.623,747</u>	<u>708,411</u>	<u>3.332,158</u>
<u>a./ Tárgyi</u> <u>eszközök</u> <u>összesen</u>		<u>25.107,546</u>	<u>6.779,037</u>	<u>31.886,583</u>
<u>b./</u> <u>Immateriális</u> <u>javak összesen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>c./ Fejlesztési</u> <u>célra átadott</u> <u>pénzeszköz</u> <u>összesen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Mindösszesen</u> <u>(a./+b./+c./)</u>		<u>25.107,546</u>	<u>6.779,037</u>	<u>31.886,583</u>


A határozatot kapják:

1. Lónya Község Önkormányzata (ÉARFÜ Nonprofit Kft útján)
2. Nemzetgazdasági Minisztérium (ÉARFÜ Nonprofit Kft útján)
3. ÉARFÜ Nonprofit Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi út 31.
4. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2015. április 28.


SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
megyei jegyző