6.

247/2015/Alt.

Targyalja:
- Teriilet- és Vidékfejlesztési
Bizottsag

TAJEKOZTATO
- a Megyei Kozgytléshez -
Szabolcs-Szatmar-Bereg megye orszagos koziithalézatanak allapotardl,

valamint a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 Zrt. beruhazasaban
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében megvalésulé projektekrol



TAJEKOZTATO ,
SZABOLCS-SZ@TMAR—BEREG'MEGYE ORSZAGOS
KOZUTHALOZATANAK ALLAPOTAROL

Magyar Koézut Nonprofit Zrt
Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosaga
2015. janius



Bevezetés

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye éllami tulajdonu uthalézata napjainkban autopalyabdl és orszagos
kozutakbol all. Az éallami tulajdont kozuthalozat fejlesztése a Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd
Zrt. feladatkore.

Az orszagos kozuthalozat a Kozlekedésfejlesztési Koordinacios Kézpont vagyonkezelésében van.
A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. a Kozlekedésfejlesztési Koordinacios Kozpont megrendelésére
végzi feladatait a gyorsforgalmi és nem gyorsforgalmi kdzuthalozaton egyarant. Az orszagos
kozathalézaton jelentkezo téli tisztantartasi, izemeltetési, karbantartdsi, kozatkezeldi feladatokat
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatosaga
(sz€khely: Nyiregyhaza) latja el, mig az autépdlya kezelését s Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Igazgatdsag iranyitasa alatt az Ofehért6éi mérnokség végzi.

A megye kozuti kozlekedésében meghatarozo jellegii gazdasagi és foldrajzi feltételek

e megyeszékhely, kistérségi kdzpontok elérhetdségi szinvonala, telepiiléssiiriiség;

e a M3 autopdlya megyei szakaszdnak megépiiltével jelentkezd gazdasagi hangsuily-
athelyez6dések, az autopalya és a megyei orszagos kozuthalozat csatlakozasi pontjainak
megfeleldsége;
hataratkeléhelyek;
az egyes tajegységeket szabdald vizfolyasok, kiemelten kezelve a nagyméretii hidakat
igénylo folyokat: Tisza, Szamos, Kraszna, Keleti-fécsatorna.
hidak, mobil atkelési lehetoségek (pontonhid, kompok)
kapcsolodas mas kozlekedési dlagazatokhoz;

Az thaldzat szakmai mindsit6 adatai az alabbiak:
e uthdlozat kategdridk, valamint kiépitettség szerinti megoszlasa;
forgalomnagysag;
burkolatallapot;
hidak mindésitése;

rrrrr

baleseti elemzések.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye orszagos kozithalézatanak helyzete a gazdasagi, foldrajzi
adottsagokra tekintettel

A megye minden telepiilése orszagos kozuton megkozelithetd. A kistérségi kozpontok és
vonzaskorzetiik, a varosok és a megyeszékhely megkozelithetéségérol megallapithatjuk, hogy a
kozuti kapesolat adott kozottiik.

Az M3 autopalya a 41. sz. féutig (Vasarosnamény-Petofitanya) jelenleg hét csomdponttal
szolgélja ki a megye kozuti kozlekedési igényeit. A hajdinanasi csomdpont a megye nyugati
részének elérhetdségét biztositja. Hirom csomépont Nyiregyhazat és kozvetlen kérnyezetét tarja
fel. A tovabbi harom csomdpont Nyirbéator, Matészalka és Vasarosnamény varosok megkozelitési
lehetdségét javitja.

A szomszédos megyékkel meglévd kozuti kapcsolatrendszer hianyossagai elsésorban Borsod-
Abanj-Zemplén megye iranyaban jelentkeznek, hiszen Tokaj és térsége, valamint a Bodrogkoz
részben Nyiregyhdza illetve Kisvarda vonzaskorzetébe tartoznak. Tokaj — mint a vilagdrokség
része — Ovando a térségben 1évo kobanyak kozuti szallitasi igényeitdl. 2014. évben a 38. sz. fout
Tokaj atkelési szakaszanak védelme érdekében a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Igazgatosag
kezdeményezésére 12 tonna, illetve 3,5 tonna sulykorlatozas keriilt bevezetésre, ennek
megfeleléen a 38. sz. féuton is mérséklodott a teherforgalom.

Tokaj véros védelme érdekében kirajzolodik a tervezett 39. sz. foutnak nevezett utvonal
megépitésének igénye, Tiszanagyfalu magassagaban épitend6 0j Tisza-hiddal.
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A Bodrogkoz megyénkhez kapcsolodasat a korabbi dombradi pontonhidat kivaltd tiszakanyari
Tisza- hid megoldotta, de Kisvarda iranyaban jelentds utsziikiiletet jelent Kékcse kozség atkelési
szakasza.

Szintén a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Igazgatdsag kezdeményezésére a 381. sz. fouton
Satoraljaujhely-Kisvarda véarosok kozott az Gt védelme érdekében 12 tonna stlykorlatozas van
érvényben.

Megyénk harom orszéggal kozvetleniil hataros. Szlovakia iranyaban nem, de Ukrajna valamint
Romania iranydban kozati hatératkel6helyek muikodnek. Az Eurdpai Unid tagjaként a roman
iranyt hatarellenérzések varhatéan megszinnek, de Ukrajna irdnyaba az ellendrzés jelen
ismereteink szerint hosszabb tidvon megmarad. Ukrajna iranyaban Zahony, Lonya, Barabas,
Beregsurany, Tiszabecs telepiilések kozelében 6t ponton, mig Romania iranyaban, Csengersima és
Vallaj telepiiléseknél két ponton lehet atkelni a hataron.

A csengersimai hataratkelohely kozati teherforgalomra tortént megnyitasa az odavezet6 49. sz.
Rohod-Matészalka-Csengersima fout korszertisitését, illetve telepiiléseket elkeriild szakaszainak
megépitését veti fel.

A megye vizrajzi adottsagai miatt felértékelddnek a folyovizeken az atkelési lehetéségek, azok
kiépitettsége. Kiilonosen igaz ez a nagymeéreti hidakat igényloé vizfolyasok esetben (Tisza,
Szamos, Kraszna, Keleti-focsatorna). A megyében 5 db Tisza hid teszi lehetévé az atkelést, Kisar,
Véasarosnamény, Zahony, Tiszakanyar, Rakamaz-Tokaj telepiiléseken, illetve kozeliikben.
Kiemelt jelentdségli a 2013. évben Ujonnan épitett és atadott II. Rakoczi Ferenc Tisza-hid
Vésarosnaményban.

Jelenleg 1 mobil pontonhid is mikddik a Tiszan — Tiszadobon.

Informécioink szerint folyamatban van egy viziigyi beruhazashoz kapcsolodd 1) Tisza-hid
tervezése Kisar teleplilésnél.

Sajatos helyzetben 1évo hid a zahonyi Tisza-hatarhid. Bar 1997-ben a meglévé hid alépitményeit
felhasznédlva kapacitaséat a ket orszag kozosen bovitette, a hidon hataratlépésre allandd jelleggel
varakoztatott teher- és személyforgalom komoly gondokat okoz. A hid allaga folyamatosan
romlik, fenntartasa, izemeltetése allandé munkat kovetel.

Jelenleg folyamatban van az Orszdgos Viziigyi Féigazgatdsag beruhazasaban a beregi térségben a
beregi arviztarozo épitése, amely rendkivilli vizigyi koriilmények esetén tobb orszagos kozutat is
kedvezotlenil érint, ugyanis az arviztarozo6 igénybevétele esetén az alabbi utjaink is elarasztasra
kertilnek:

e 4113 sz. ok. ut Jand és Gulacs, valamint Gulacs ¢€s Tarpa telepiilések kozott,

e 4127 sz. 6k. ut Tarpa és Tivadar kozott,

o 4125 sz. 6k. ut — 41 sz. 1. rendt fout (Csaroda) és Hetefejércse kozott.
A megye orszagos kozuthalozatanak a vasuthoz torténd csatlakozéasa jellemzden a
vasutallomasokhoz vezetd uthalézati elemekben jelentkezik. A vasutallomasokhoz vezetd
utaknak, mint a telepiilések belteriileti uthalozatanak meghatarozd elemeinek, helyi igények
kiszolgalasara is alkalmasnak kell lenniiik. Kiépitettségiik szinvonala valtozé és nem tart 1épést a
felmeril6 igényekkel.

A megye orszagos kozuthalézatanak elemzése a szakmai minésité adatok alapjan

Az uthalézat kategériankénti megoszlasa a hdldzatban betoltott szerepilket mutatja az egyes
utaknak, dsszefliggésben a rajtuk lebonyolodo forgalommal. A besorolas egyben megadja az illetd
ut tizemeltetési és karbantartasi szintjét. Megyénkre jellemz6 az Gsszekoto uti kategoria, mivel a
telepiilésszerkezet is jellemzden kis és kdzepes nagysagokat takar.



A megye orszagos kozuthalézatanak kiépitettségi jellemzai és utkategériankénti besoroldsa

i i} (km)
Utkategoéria Kiépitett Kiépitetlen Osszesen
L. rendt féut 165,2 1652
II. rendti fout 217,0 217,0
Osszekdtd ut 1380,6 10,9 1391,5
’ Bekotod ut 307,8 307,8
Allomashoz vezet6 ut 33,0 33.0
Egy€b csoméponti dg 2,0 2,0
Osszesen 2105,6 10,9 2116,5
O1. rendii fout
DOIL rendi fout
O Osszekatd it
O Bekots at
OVAV ut
OEgyéb
Kiépitetlen ttszakaszok:
3503. sz. Tamasbokor-Hajdudorog 6sszekoto ut 0+000 - 4+274 km;
4106. sz. Gyulahaza - Jarmi 6sszekotd 1t 18+271 - 21+073 km;
4106. sz. Gyulahaza - Jarmi 0sszeko6td Gt 21+144 - 244915 km.

A kiépitetlen utak — foldutak — nem akadalyozzdk a kornyezetikben 1évo telepiilések
megkdzelitését, mert a telepllések mas kiépitett utvonalakon megkdzelithetoek.

Tomegkozlekedéssel jart, szakaszosan 5,5 m-nél keskenyebb utak

o Osszekits ut Bekots it Allomishuz
ategoriaja vezeto ut
Ui Bz 36,4 km 121,4 km 4,1 km
(2,6%) (39,4%) (12,4%)

A kétiranyu forgalomhoz minimadlisan sziikséges burkolatszélesség vizsgalatanal a bekoté utak
esetében jelentkezik a legnagyobb mértékil hiany, de az is igaz, hogy a forgalomnagysag ezen utak
esetében a legkisebb.

A megyei orszagos kozuthalozat szakaszjelleg szerinti megoszlasa

Kilsdségi jellegii 1321,1 km 62,4 %
Atkelési jellegli 795,4 km 37,6 %

A téblazat szerint visszatikrozodik a telepiilésstiriiség, mivel az atkelési jellegli szakaszok
orszagos atlagszama 28%. Fontos az 6nkormanyzatok €s a kozitkezelé Gsszehangolt munkéja.
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A koziathdlézat forgalomnagysag szerinti megoszlisa

(jdrm{/nap)
Utkategériak Osszes gépjarmiiforgalom
megyei OrsZigos

I rendii foutak 6963 7267
1T rendti foutak 5173 4964
Osszekdtd utak 1384 1493
Bekdto utak 628 938
Alloméshoz vezetd utak 725 1093

600047 |

400017

20004

04

Megyei gépjarmiiforgalom Orszdgos gépjarmiiforgalom

[ I. rendii fout ML rendii fout O Osszekotd ut O Bekots ut B Alloméashoz vezetd wt |

A megyében regisztralt forgalomnagysagok kozel azonosak az orszagos forgalomnagysagokkal. A
I1. rendii féutak esetében tapasztalhatd az orszagos atlagtol nagyobb forgalom.

A nehézgépjirmiivek forgalomnagysiga

(jarmU/nap)
Utkategériak Osszes nehéz gépjarmii forgalom
megyei OrSZAgos

I rend foutak 591 771

II rend@ foutak 538 523
Osszekdtd utak 84 102
Beko6to utak 42 62
Alloméashoz vezet utak 63 81

04

Megyei nehéz gépjarmii forgalom Orszagos nehéz gépjarmil forgalom

|. I. rendii fout M1, rendi fout O Osszekdtod ut O Bekstd ut B Allomashoz vezetd 1t |

A nagy forgalmu nuthalozati elemeken a burkolat élettartamanak legjobban befolyasold
nehézgépjarmu forgalom adatai az orszagos atlaghoz hasonloak.
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Az uthalézat végpontjain 1évé koziati hataratkel6helyek forgalmi adatai

(E/nap)
Hatarszakasz | Hatarallomas | 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Ukran Zahony 2845 3429 3580 3113 2891
Lénya 103 144 177 116 118
Barabas 361 523 546 355 363
Beregsurany 1239 1471 1369 1213 1284
Tiszabecs 990 1083 1070 882 913
Roman Csengersima 2264 1984 1846 1997 2258
Vallaj 802 610 726 651 590

A kozuti hatératkelohelyeken a forgalom ingadozasa, 2011. évtl Osszességében erdteljes
visszaesése figyelhetd meg az el6z6 évekhez viszonyitva. A csengersimai hatarillomas az
egyediili, amelynek forgalma — kisebb ingadozastol eltekintve — valtozatlan.

, 7
HEENE NN
Lo I L I
| [ :

2009 2010 2011 2012 2013

B Zihony B Lonya M Barabas O Beregsurany B Tiszabecs B Csengersima B Villaj

Burkolatallapotok mindsitése

Foutak
(%)
Mindsités Jo Megfelelo | Tiirheté6 | Nem megfelel6 | Rossz
Féutak 18,7 8,7 31,8 6,4 34,4
Orszagos atlag 116 8,8 24.4 13,0 42.2
Megyei Orszagos atlag
B
O Megfelelé
O Tiirhetd
0O Nem megfeleld
B Rossz




Alsobbrendi utak

(%)
Mindsités Jé Megfelelé | Tiirhet6 | Nem megfelelé | Rossz
Alsdbbrendii utak 17,2 5,8 17,4 1.3 523
Orszégos atlag 8,6 3.3 19,1 11,5 55,3
Megyei Orszagos atlag
mis
OMegfelels
O Tiirhetd
O Nem megfeleld
B Rossz

Mind a 6, mind pedig az alsébbrend(i halézat esetében a megyében kedvezdbb burkolat
allapotok figyelhetok meg, mint az orszagos atlag.

Miitirgyak allapotinak mindésitése

Hidak
Megfeleld 113 db 63%
Nem megfelel Szélessége miatt 15db 8%
Teherbirasa miatt 14db 10% 66 db 37%
Allapota miatt 37db 22%
Osszesen 179 db 100%
B Megfeleld

B Szélesség miatt nem megfeleld
O Teherbirasa miatt nem megfeleld

O Allapota maitt nem megfelels

Atereszek
Megfeleld 1162 db 72%
Nem megfeleld Hossza miatt 32db . 7%
Teherbirasa miatt 275db 86% 452 db 28%
Allapota miatt 145db 7%
Osszesen 1614 db 100%




B Megfeleld
B Hossza miatt nem megfeleld

O Teherbirdsa miatt nem megfelelé

O Allpota miatt nem megfelel§

A hidak tekintetében a teherbiras miatti elégtelenség a legsiirgbsebben megoldandé feladat, mivel
a kialakult helyzet atépités hianyaban csak forgalomtereléssel orvosolhaté. A nem megfelel6
teherbirast hidak els6sorban alsobbrend(i utat érintenek. Az atereszek esetében a teherbirasi hiany
¢és az allapotromlas kozel azonos stulyt tényezo.

Vasiuti keresztezések szama

(db)
Normal nyomtavia Iparvaginy Keskeny nyomtavi Osszesen
vasitvonal vasutvonal
123 11 13 147

A kiilon szintl keresztezdédések szdma 8 db, mely egyenldéen oszlik meg a fo- és a
mellékhalézaton.

Vasiiti keresztezések biztositasi modja

(db)
Fény- és Fény- Csapérudas | Jel- | Biztositis | Osszesen
félsorompo | sorompé sorompo Z06r nélkiil
Fohalozat 5 13 20
Aldrendy 17 74 8 6 14 119
halozat

A vasuti atjarok biztonsagénak novelése érdekében megfontolandd a félsorompok visszaépitése,
melyet a MAV Zrt. is tAmogat.

A megye baleseti helyzetének alakulasa

(db)
Ev/Kimenetel Halalos | Silyos Kénnyii Osszesen
2010 22 166 356 544
2011 18 128 363 509
2012 17 103 270 390
2013 20 139 315 474
2014 26 141 391 558
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A megyei baleseti helyzet alakulasadban 2012. évtol kedvezétlen tendencia (ndvekedés) figyelhetd
meg mind az Osszesen bekoOvetkezett balesetek, mind pedig a haldlos kimeneteli balesetek

szaméaban.
A balesetek kimenetele, résztvevik
(db)
Baleset Sériilt Balesetekben résztvevok dsszetétele
(db) (f3)

Halélos 103 118 Gyalogos 171

Stulyos 677 778 Kerékparos 343
Konnyi 1695 2522 Gépjarmi 3472

Osszesen 2475 3418 Egyéb 8

Osszesen 4194

A megyei orszagos kozutakon bekovetkezett balesetek 4,2%-a haldlos kimenetelli, amely
kedvezobb statisztikai adat, mint az orszagos atlag (5,7%).

A balesetet szenvedettek tébb mint 10%-a a kozuti kdzlekedés védtelen résztvevoi — a gyalogosok
és kerékparosok — kozil keril ki. Biztonsaguk javitasan az Onkormanyzatoknak és a
kozutkezelonek kézoésen kell munkalkodni.

A balesetek helye, kimenetele

(db)
KRESZ szerinti hely/Kimenetel |Halalos Silyos |Konnyii |Osszesen
Lakott teriileten 38 357 1098 1433
Lakott terlileten kiviil 65 320 657 1042
Osszesen 103 677 1695 2475

A bekovetkezett balesetek kozel 60-40%-ban oszlanak meg a lakott teriileti, illetve a nem lakott
tertileti utszakaszokon. A statisztikai adatok szerint a lakott teriileten kiviili szakaszokon a halalos
kimeneteli és a sulyos sériiléses balesetek, a lakott teriileti szakaszokon pedig a kénny{i sériiléssel

jaré balesetek dominalnak.



Az orszagos kozuthalozaton jelentkezo iizemeltetési, karbantartasi valamint téli
tisztantartasi feladatok

Uzemeltetési és fenntartisi feladataink

Feladataink kozilll prioritast élveznek a burkolatjavitasi munkdk, a kozlekeddk biztonsagat és
kozérzetét meghatarozé Gtesztétikai, tisztantartasi és névényzetgondozasi feladatok.

2014. évben a forgalom biztonsagat veszélyezteté kb. 1.200 db fa kivagasarol gondoskodott
tarsasagunk. A kitermelt fak visszatelepitésére tekintettel 2.298 db fa telepitése tortént meg a
megye teriiletén.

A tavalyi évben az tutburkolat menti teriileteken a gyommentesitési feladatok keretén beliil
mintegy 850 em’ nemesitett utpadka vegyszeres gyomirtdsdra is sor keriilt évi kétszeri
alkalommal. A harmadik kezelés sordn a gyommal fertézittebb teriileteken lokalis jelleggel lett a
gyomirtas elvégezve.

A 3.623 em® foldpadka gépi kaszalasa harom, illetve 5.502 em” rézsii kaszélasa két alkalommal
lett elvégezve a megye teriiletén.

Tavaszi nagytakaritasi munkak, miitargyak, tuttest tartozékok lemosasara, arkok- vizelvezetd
rendszerek tisztintartdsara valamint burkolatok tisztantartdsa 2014. évben 5.451 munkaorat
forditottunk.

Az arkok, vizelvezet6 rendszerek tisztantartdsa valamint a padkédk fenntartdsa a forgalombiztonsag
javulasat valamint az utak allapotat, allagromlasat jelentosen befolyasold viz burkolatrol torténd
elvezetését segiti elé. 2014 évben 311.138 em” f5ld- és nemesitett padka ill. 41.086 m nyilt 4rok
fenntartasara keriilt sor.

2014. évben 2.007 db kresz ill. utbaigazit6 tabla cseréjére kertilt sor.

A Tiszan Tiszadobon mobil atkelési lehetdséget biztosit 10 tonna teherbirast pontonhid valamint
16 tonna teherbirasu komp. A komp és pontonhid is napkeltét6l napnyugtaig lizemel, elsdédlegesen
a helyi lakossag igényeit kielégitve.

Fenntartasi feladataink soran kiemelt jelent0ségii volt a burkolathibdk javitasa. 2014 évben végzett
nagyobb feliiletii katyuzasi munkék:

Ut szam Kezdb;f:flvény Végs;::vény Erintett telepiilés Mennyiség
49 30+400 35+790 Okoritofiilpos 1.025t
3824 4+450 4+580 Vasmegyer 318t
3828 13+800 15+500 Patroha 1.416t
4120 4+240 11+410 Szamoskeér 754 t
4145 174250 17+360 Komoro 98 t
4927 6+930 8+973 Ofehérté 612t
41103 0+750 1+000 Nyirtass 199 t
38139 2+560 2+670 Rétkézberencs 118t
Osszesen: 4.540 tonna

A nagyobb feliiletli javitasokon tulmenden tovabbi 5.382 tonna katyuzast végeztiink el.

2014. évben majus 1 és november 30 k6zott 125 16, oktober és november honap kdzott tovabbi 50
f6 kozfoglalkoztatott dolgozott tarsasdgunknadl, jellemzden ndvényzetgondozasi és tisztantartasi
feladatokat végeztek.
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Téli tisztantartasi feiadataink

Orjaratos utak Rajonos utak Fehér utak

Besorolas Foéutak és forgalmasabb | Mellékutak Jelentéktelen forgalmu
mellékutak mellékutak, foldutak

Feladat Sikosség elleni Sikossag elleni Sikossag elleni
védekezés az Ut teljes védekezés nem terjed ki | védekezés nincs,
hosszan. A hoel- az ut teljes hosszara, hoeltakaritas olyan
takaritds sordn ezek az | csupan annak veszélyes | mértékig, hogy az ut
utak elsdbbséget részeire. Hoeltakaritds az | személygépkocsival
élveznek. Orjaratos utak utan jarhato legyen.

kovetkezik.

Szolgélta- I1., II1. és - indokoltsag | IV. és V. szolg. osztalyba | V és VIL. szolg.

tasi osztaly | esetén -aIV. sorolt kdzutak osztalyba sorolt
szolgéltatasi osztalyba | tisztantartasi tervben kozutak tisztantartasi
sorolt kozutak. meghatarozott része. tervben meghatarozott

része.
Hossz 714 km 1.339 km 64 km

Szolgéltatasi osztaly

Szérasi munka
megkezdésének id6pontja

Szorasi munka az észleléstol
szamitva idotartama

I 1,0 - 2,0 6ra 4,0 — 6,0 ora
11 2,0 —3,0 6ra 4,0 — 8,0 6ra
V-V 4,0 —5,0 6ra 6,0 — 24,0 ora
Hémard/ Szordgép ekével | Rakodd Gréder Osszesen
Gépéllomany oldalhészoro gp
7 db 39 db 5db 5db 56 db

Megval6sult munkak 2013-2014 év

Uniés tamogatasbél ( KOZOP, ROP)

Az ,Utfeldjitasi munkak az észak-alfoldi régiéban — Szabolcs-Sz-B 1-5” projekt keretében 2013.
november 4. és 2014. augusztus 29 kozotti iddszakban késziltek nagyfelileti burkolatjavitasi
munkak 59,0 km hosszban, melyek kozil KOZOP tamogatasban részesiltek az alabbi fout

szakaszok:

e Nyiregyhaza a 4 sz. fout Debreceni ut és Hunyadi ut kozotti 2,65 km

e 49 sz, fout Kocsord beltertileti szakasza, Jarmi és Matészalka kozotti, valamint Okﬁritéﬁilpés

és Porcsalma kozotti kiilteriileti szakasza 6sszesen 9,0 km

e 471 sz. fout Nyirmihalydi és Nyirbogat kozotti utszakasz, Nyirgelse telepiilésen keresztiil 8,4

km

A fouti beavatkozasok Gsszes hossza 20 km.
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ROP program keretében feltjitasra keriiltek az alabbi utszakaszok:

Ut szam Hossz

L Erintett telepiilés Megjegyzés

Projekt szam

Demecser, Borzsova
EA-38 375 3831 5312 tanya, Székely =
kiilteriilet
EA-38 376 4145 9,036 Ajak, Kisvarda --

Tyukod killterilet, | O'S7Aghatirhoz vezed i,

Borvelyi tanyak eleti ovpc‘s’aforna hid
felujitasa
Orszaghatarhoz vezetd6 (t,

EA-H02-701 4923 4,532

EA-HO1-700 | 41133 2,069 Nagyhoddos Tér-folys hid feliftésa
EA-27 351 4911 5,925 Nagykallo --
BA-46 645 | 41122 | 4,116 Falposgaroc, Holt-Szamos hid feltjitésa
] Geéberjén
Osszesen 30,990

A Nagyhodosi projekthez kapcsolddoan jelenleg hatéaratkeldhely létesitésének tervezése van
folyamatban kiemelt beruhazas keretében az ORFK beruhazéasaban.

KOZOP csoméponti program keretében az aldbbi korforgalmi csomépontok engedélyes tervei
késziiltek el:

- 4-3832 sz. utak csomopontja Kisvarda-Doge,

- 41-49-4107 sz. utak csomdpontja Rohod,

- 41-4102 sz. utak csomopontja Napkor,

- 41-4926 sz. utak csomopontja Levelek,

- 471-4929 sz. utak csomdpontja Nyirbogat,

- 471 sz. fout 52+595-53+250 km kozott 2 darab csomdpont Nyirbator,

- 471 sz. 161t - Ipari u. csomdpontja Matészalka,

- 471-4918-49331 sz. utak csomodpontja Matészalka.
Kozlekedésbiztonsagot javitd beavatkozdsok tervei:

- 4. sz. fout 333+121 km Tuzsér kdzépsziget épités,

- 41. sz. fout 22+100 km Besenydd (Valtoztato jelzési tablak kihelyezése kilteriileti autobusz

megallok kozlekedésbiztonsaga érdekében: VIT),

- 41. sz. féut 29+230 km Baktaloranthaza VIT,

- 41. sz. {60t 40+760 km Nyirmada VIJT.
A tervek jogerds epitési engedéllyel rendelkeznek.
A KOZOP program keretében keriilt megvalositasra a fouthalézaton a jelz6lampés csomdpontok
10 évnél idGsebb jelzd és iranyitdé berendezéseinek cseréjére, mely Osszesen 43 db csomdpontot,
illetve folyopalyas kijelolt gyalogos atkeldhelyet érintett Nyiregyhdzan, Matészalkan,
Véasarosnaményban, Tiszavasvariban és Jarmiban.

Hazai forrasbol

o Az ,Utfeltjitasi munkék az Eszak-alfoldi régiéban — Szabolcs-Sz-B 1-5” projekt keretében
2013. november 4. és 2014. augusztus 29 kozotti idoszakban késziiltek nagyfeliiletii
burkolatjavitasi munkdk az alsobbrendii uthalozaton 39 km Osszes hosszban a kovetkezd
telepiilések kiil- vagy belteriiletét érintden: Kotaj, Szamosszeg, Kisar és Fehérgyarmat kozott,
Kolese, Nagyecsed, Dombrad, Cégénydanyad, Doge, Kispalad és Botpalad kozott, Tiszadob és
Tiszavasvari kozott, Vasmegyer, Tiszakanyar, Anarcs, Szabolcsbdka és Gemzse kozott,
Maéndok és Mezo6ladany valamint Gacsaly és Rozsaly kozott.
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e A Kormany 37/2014. (I1.19.) szamu rendelete alapjan Nyiregyhaza 36. sz. fout mellett a LEGO
gyarhoz vezeté kerékparit kiemelt jelent6ségli beruhdzasként keriil megvaldsitasra a Magyar
Koézut Nonprofit Zrt. Iebonyolitasaban.

A beruhédzés els6 litemében Nyiregyhdza belteriiletén a 36 sz. fout 48+512-49+234 km és
49+719-50+011 km szelvényei kozott épiilt meg a gyalog- és kerékparut, ill. a 36. sz. fout
49+234-49+719 km szelvényei kozott a vasuti feliljaro jardajanak felujitdsa is megtortént.
Ideiglenes megoldéasként a 36. sz. fout 46+100-47+970 km szelvényei kozott a fout padkéja
mindkét oldalon 1,3-1,3 m szélességben aszfaltburkolatot kapott.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye teriiletén az alabbi egyéb beavatkozasok torténtek 2014.
évben:

1) burkolati jelek feldjito festése 61550 m” mennyiségben,

2) 8 darab forgalomszamlalo méréhely Ujratelepitése, javitasa,

3) 2 darab Uj online adatatvitelre alkalmas forgalomszamlalé mérdhelyek telepitése,
miiszerekkel egyiitt.

Tervezett beavatkozasok 2015 évben
Unioés tamogatasbol ( KOZoP, ROP) tervezett

e A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kozlekedéspolitikaért felelés allamtitkara KIF/3031-
1/2015-NFM szamu igyiratdban rendelte el az orszagos kozuthalézaton a nyomvalytk és
feliileti egyenetlenségek megsziintetését célzo a kozlekedésbiztonsagot, fenntarthatésdgot és
térségi elérhetdséget javité program folytatasat. Ezen program keretében KOZOP tamogatéassal
az alabbi utszakaszok feltjitasat tervezziik:

Ut | Kezdészelvény | Végszelvény Hossz . - L
azdim km km Km Erintett telepiilés Megjegyzés
Komoro, Tuzsér St ] lam
4 3234400 336+580 13,180 —— kozépszigettel
kiilteriilet s
egyutt
381 40+889 474235 6,346 Kékcse --
Kisvarda-Doge korforgalmi
+
; Sl kiiltertilet csomopont
471 31+784 34+600 2,816 | Nyirmihalydi --
, , Nyirbogat
471 | 43+000 52+607 93¢y | Thmosdt, korforgalmi csp.
Nyirbator > o "
épitéssel egylitt
Osszesen: 31,709

e "Kozlekedésbiztonsagot javito fejlesztések az orszagos kozathalozaton" program keretében
KOZOP tiamogatéssal lett tervbe véve a Nyirbator, 471 sz. fout 52+595-53+250 km kozotti
szakaszan 2 darab korforgalmi csomépont kiépitése.

ROP Plusz program keretében keriilhet felujitasra a 4912 sz. dsszek6td ut Ujfehérté belteriileti
szakasza 6,1 km hosszban(A projekt kivitelezési kdzbeszerzési felhivasa megjelent ).
Tervezzik a 4912 szamu 6sszekoté ut Ujfehérto-Nagykallé kozotti szakasz 13,8 km hosszban
torténd feltjitasat is, a projekt tartalék listan szerepel.

A 2014 évben elkésziilt csomoponti tervezések KOZOP tamogatassal folytatédnak
kozmukivaltasi engedélyek, ill. idegen teriiletek megszerzésével.
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Hazai forrasbol tervezett

e Az elmult évben megvalosult LEGO gyarhoz vezetd kerékparat belteriileti szakasz
folytatasaként kilteriileti nyomvonal attervezésre keriilt. Jogerds épitési engedéllyel
rendelkeziink, az épitéshez sziikséges teriiletek biztositasa és Tamogatasi Szerzoédés mddositasa
az NFM-KKK-MK NZrt. kdzott van folyamatban.

e 4. sz, fout 302+100 km ateresz épitése Berkesz térségeben.

e 3828. sz. uton burkolat felujitas Patroha térségében 6,0 km hosszban.

e Nyiregyhdza MJV Onkormanyzata palyézati, illetve egyéb kiilsé forras bevonasaval kivanja
bdviteni a Bethlen Gabor utca - Mezd utca — Vasgyar utcai csomépontot (36-3317. sz. utak),
melynek épittet6i feladat elvégzésére Igazgatdosagunkat kérték fel. Jelenleg a tervezési munkak
vannak folyamatban.

Osszegzés

A megye orszagos kozuthalozata az alapvetd elvarasoknak megfelel. Az autopalya halozat tovabbi
boviilése soran — kiemelt figyelemmel a csomdponti kapcsolatokra — tovabb ndvelhetd
hatékonysaga. A haldzaton eurdpai unids forrdsok korabbi és jovobeli lehetdségeinek bevonasaval
jelentés felujitasok torténtek és torténnek. Mindezek kiegészitve lokalis fejlesztésekkel
biztosithatjak a folyamatosan novekvo igények kielégitését.

Nyiregyhaza, 2015. junius 8.

Mellékletek:
1. Burkolat felujitdsok Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében
2. Sajat kezel6i korben végzett nagyfeliilet(i javitasok
3. Téli tisztantartas uthalézat besorolas

Magyar K5xit Nonprofit Zrt.
Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyel

Ay <
Iznzzaldsdg © o4 1 } =
4400 Nyiregyhdza, Biiza tér 20, / \J\.&)p\g&
1505+ Csap6 Laszl

megyei igazgato



| M —‘““‘ UTHALOZATI TERKE#

- Méretardny 1:400 000
2 0 20 km

5 10 16

Burkolat feltjitasok
Szabolcs - Szatmar - Bereg Megyében

5 . C 408 ot
l \/\ -
| " 45 I
l‘-:ajdﬂnénés” i Ka B WA b \ b N

Kallésermi8 3 NYIRBATOR

50 Csenger,¢
e 1 4 PR Ura‘ﬁ: 4
AL Mams 45134
A ' e e Péterhalom g '?ég a0 Tiborszallds N
. 5 Bii 7 49128 4915 Terem \ SN 10
Az alaptérkép jelmagyarazata: ; e Nyirvasvéri N ‘e Csengertjfalu
= irbogat 4 H /'
Kazit és a térkipen T = : T 4 e I \o_ -
= Orszighatar . a ' e -
T i @5 Batoriget - ] N
e Mmgyeiaty © Nemzetkizi Kbziti hatiratiéps g : Encsencs Jf piics ‘ \Vélla] p ]
s Megyei Allami Kézitkezeld KHT hatara - Kéziti hatiratlépd csak a szomsz. 4 ; Y g
| i . » A / e A
PR— . ararigok Mampolical 5 > !
®  Megyei Allami Kozithezels KHT Nemzetkozi vasiti hatiratiépd O 250 . & e & Nyirmihalydi ow‘
Uzemmémakség székhelye - Vudﬁhat;riudp&uakam ~ e I
o Tolephelyek SEAok Sampoigleal iesite G ¢ A. Eokony Nyirbéltek — omusly o §\\
ST ¥ 4

s Egyéb létesitmény = Hid Tégl "‘—‘) ol y e | r.J JeImOgVOrCIZOT
=== Forgalomba helyezett autopilya nl.... Komp itkelés - >l 10 , - H
B Autspilya csomépontial E3 e X - S8, Hajduhadhéaz

B Epiils autopalya S5 Folys, vizfolyas @ = e i oy
SR morepat maman i recronssis n KOZOP Nagyfeliiletii burkolatfelujitasok
e ; Ryt Bk / 2013-2014.

orszagos kacutn w Magessigipont Hazai Nagyfeliiletii burkolatfeldjitasok

EEENCCY Eisd- és masodrendi Gt és széma 0 EOV koordinita megiris — 2013-2014.
e Mollskit és szima ~—  EOV halézat Srkeresztje g

= = - Foldit, kidpitetlen Gt ‘ ROP 2014.

s Orszagos kdzutak NYIREGYHAZA Yiros 25000-nél

tébb lakossal s
e ) sk cadamocd i Vires 2500 ':’ Tervezett burkolatfelujitasok 2015.
Egyéb utak Balkany mw
. S Kidpitett ot Loveler  1cOTSég 500 - 3000
| = Villamositott vasit iy KBT3dG 500-nil

~——= Egyéb normal nyomkbz(i vasit semes Egyéb lakott hely




B /47 _‘.“‘\‘ UTHALOZATI TERKEP

Az alaptérkép jelmagya ta:

== =+ Orszéghatir
— + = Megyehatir

L3 Megyei Allami Kbziitkezels KHT
székhelye
Uzemmérndkség székhelye

o Telephelyek

5 Egyéb létesitmény
-ngﬂembahﬂymﬂ:mm
B Autspilya csomspontial
EEES Epils autopilya
BN Autopslya pihendhely

BN Autopalya Gzemi tjare

*  nem

% Nemzetkdzi kizuti hataritiépd .-7
s Megyei Allami Kozitkezeld KHT hatira - Koziti hatiritlépd csak a szomsz.

»
-

= Hid
--ld.... Komp dtkelés
E1  Ems
Folys, virfolyss
D T, viztérozs
Vizenyéss teriilet
L Magassagi pont
&80 EOV koordinita megiris
EOV hilézat srkeresztje

NYIREGYHAZA Y3325 000nél
MATESZALKA Viros 25 000-nél
Baikany mﬂ

Lovous, 1EZ360 500 - 3000

s eeasbt takatssl

e Egyéb lakott hely

HAJDU- i
BOSZORMENY

N

A

Méretardny 1:400 000
20 km

8]
SATORALJA- 3 l 5 10 -5

UJHELY
Y&
:\ Zemplénagard

" all

(A

25

41108
Aranyosapati
¢ Nyirloys

rl | aifa- ‘ | N

@ hiza | ‘ ¢ itk szekeres

yirpazony 3 4 Zsarolyan

= -um . i / ; . ' A 4 K = A
8se 5

/tra,_

30
Szamo:
o Uilal

Nyirpilis

Nyirgelse 9129
e Piricse

d Nyir- g
. mihaldi ( P\
& 5

i e W Jelmagyarazat
o Nyirbéitek l

Pené ; 3
. sﬂ?' Nagyfellileti burkolatjavitasok

TAMASIPUSZTA 3 H

15
!w ‘ Nyiracsad
Hajdisédmson




N N N\ \\\ THALGZAT TERKEP

Meretarany 1:400 000
o} 20 km

51015| “

s - v A K A +ts -
S Z L; O :\Zemplénagzr%m':“s )',' *
"r.v,u ',} ﬁ;zenlmﬁrtun
8308 u' i Eperiest.ﬂ O
u’/ Tiszamogyords »

\

Ldnya
L
Matyus

Tnszake—‘.

Téli tisztantartas uthalézat besorolas

18

‘ f'J\E_‘J\, /?

* Iy .
H Barabas 4

Szamoskér b

Opalyi
Tiszalic . 1sp L

C
26106 \'
sznyétan !

Girincs 20 L
17 SAJOOros !
s . TISZA-
JVAROS |

m./

"
Polgar Kg:nlédtdlfalu
‘ . N
Az alaptérkép jelmagyarazata: Csengentjfalu
% & Mérk =
=—ra o X nuns::r:pﬁ b 5 4 — -J-
vasit ¥
i o Mngyehatis * Nemaotkoai kozitinataritieps <7 \.\Vélla} ﬁ
s Megyei Allami Kézutkezels KHT hatira - Koziti hatiratiéps csak a szomsz. 5 i r
5 Megyei Allami Kozitkezeld KHT I Memzetkdazi vasili hatirstiéps B*“’”'Qey P\
e *
Ozemmémbkség székhelye © Vasiti hatératléps csak a szomsz. o -’-
o Telephalyek y Ombély l
©  Egyéb létesitmény % Hid O J " . o o~

E=mmey Forgalomba helyezett autépilya  -.wl.... Komp itkelés : 2
*mwmm Il Ers O ,

B Epiils autopalya S Folyb, viztolyss Bria

: ) . . rjaratos utak
B Autopilya pihendhely £ T6,viztirozo HAJDU-
BOSZORMENY
Orszigos kézutak ™ Magassigi pont & Rajonos utak
; / e / :
EEEENI Elsé- és misodrendd it ésszéma 50 EOV koordinita megirds i A
meems Mellékit és szama t EOV hilézat Srkeresztje H Hajdusamson 5 g N * — F 4
Fiilop o ehér utak

= — : Foldat, kiépitetlen Gt 4

B NYIREGYHAZA w&s R Ny’irmértonfa?va " Q~

Neemzethdzi utak szamozisa MATESZALKA Viros 25 000-nél M Nyirabrany (

/ *
Eqysb utak Bakany K3Eség 3000nd E G T /'V
e Kiépltett Gt Lovaiok  1COZ88g 500 - 3000 Y ~
lakossal
. ~——= Egyéh nommil nyomkbzii vasit s Egyéb lakott hely

By rpork i vaniit



B NEMZETI :
INFRASTRUKTURA
FEJLESZTO ZRT.

g é;’oﬁ Gy
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Tktatészédm: K - <\~ /2015,

Onkormanyzata
Sesztak Oszkér
Megyel Kbzgy(ilés EIndke részére

Nyiregyhéza
Hésdk tere 5.
4400

Targy: Tajékoztatd a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté zértkérlen miikddd
Részvénytarsasdg beruhdzdsdban Szabolcs - Szatméar - Bereg megyében
megvaldsuld projektekrdl

Tisztelt EInék Ur!

Megkeresésiikre mellékelten megkiildjik a Tarsasagunk beruhdzdséban a kézelmultban
befejezédott, illetve a jelenleg megvaldsités és elékészités alatt 1évé projektek
tdjékoztatdjat tovabbi szives felhasznélasra.

Szilkség szerint a Megyei Kézgy(ilés Teriilet- és Vidékfejlesztési Bizottsdg (lésén
részvétellinket biztositjuk. Kérjiik a bizottsag (ilésének tervezett idGépontjarél értesitést
kildeni sziveskedjenek. ,

Debrecen, 2015. janius 4.

Tisztelettel;
NIF Zrt. ~f
( lu,{;{g( ‘ a "\_d\
ng‘ya Jbzsef Varga Lészi6
Utfejlesztési igazgatd projektiroda-vezet6
Févarosi Térvényszék Cégbirosaga éltal NIF Zrt.
01-10-044180 cégjegyzékszémon bejegyezve 1134 Budapest, V&ci Ut 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hu



Tajékoztato a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 zartkoriien miiko-
do Részvénytarsasag beruhazasaban Szabolcs - Szatmar - Bereg me-
gyében megvaidsuib projektekroi

"o

M3 autopalya Nyiregyhaza - 49. sz. féut (234+238 - 268+000 km szelvé-
nyek) kozotti (I. épitési) szakasz

A Nyiregyhazatdl Or telepiilést atszel8 49. sz. f6utig terjedé 33,8 km hosszi autépalya sza-
kaszt (amely 3 k(ilon szint(i csomopontot, egy egyszer(i pihenét és egy komplex pihendt tar-
talmaz) a Nemzeti Kézlekedési Hatdsag 2013. oktdber 1-én teljes keresztmetszetben ideigle-
nesen forgalomba helyezte, az dsszes kapcsolodd létesitménnyel egylitt (keresztez6 orszdgos
kozutak, helyi utak, parhuzamos helyi utak) kivéve a 244+500 km szelvényben taldlhatdé Mo-
hos komplex pihendét (lasd lentebb).

A keresztezd orszdgos kdzutakat a Magyar Kéz(t Nzrt, kezelésre dtvette, a hely utakat az ille-
tékes onkormanyzatok szintén atvették. A vagyonatadas folyamatban van,

Jelenleg jotallasi id6szakban van a szakasz, a garancidlis hibdkat a Vallalkozd folyamatosan
javitja.

A szakasz kivitelezdjével az elszamolas varhatdan 2015 év végéig lezarulhat,

A szakaszon tébb kiegészitd munkat magaba foglald szerzddés teljesilt, 2013 év végéig elké-
szlilt az M3 autdpélya - 403 sz, fout - 4911, j, 8sszekodts Ut csomopontrendszer hidnyzé forga-
lomtechnikai elemeinek kivitelezése, Magy telepiilésen a 3P20 jel( burkolt Gt, Nagykallé tele-
plilésen pedig a 4102 j. 6sszekdtd Ut korrekcm;a melletti kerékparut és Or teleplilésen a 4P97
jell megkéozelits foldat kiépitése,

Tovabbd 2014-ben befejezédétt a fépalya szakaszon megépitett (izemi hirkozlési eszkdzok
(UHK) Orszagos Forgalomiranyitd Rendszerbe (FIR) térténd integracidja, igy ezek az eszkdzok
(meteorolégiai allomas, forgalomszamlalé hurok, segélykérd telefon, térfigyel6 kamera) mar a
Magyar Kdzut Nzrt. kdézpontjabdl is vezérelhetfek, adataik elérhetdek.

A fopalya végeleges forgalomba helyezéséhez a Mohos komplex pihenét forgalomba kell he-
lyezni, azonban ehhez egy toltéallomasnak kellene ide telepiilnie. (Ez jelenleg jogszabalyi el-
lentmondasok miatt nem lehetséges) A NIF Zrt. mindent megtesz, hogy az egyszer( pihendk-
ben Iévé éplletekhez hasonld, kiilénalld WC épliletek épliljenek meg a komplex pihendben, igy
az megnyithaté lesz a forgalom szamara,

Tovabba tart a 236+200 és 249+100 km szelvényekben az Gn. (izemi forduldk tervezése,

amelyek a gazdasagosabb fenntartds miatt szilkségesek, Az (izemi forduldk épitési engedélye-
zése folyamatban van,

Az Ofehértéi Mérnokségi telep és UHK kézpont 2013. aprilis 30-an keriilt dtaddsra, a Véllalko-
z0i szerzOdés lezarasra keriilt a GRABARICS Kft-vel.

M3 autopalya 49. sz. féat - Vasarosnamény 41. sz. foat (268+000 - 279+900
km szelvények) kozdtti (I1. épitési) szakasz

Az Or telepiiléstdl - Vasarosnaményig (41. sz. féut) terjedé 11,9 km hosszl autépélya szakasz
kivitelezésére vonatkozdé vallalkozasi szerzodes lezardsa az M3 KRASZNA 2012 Konzorciummal
még tart.

A Nemzeti Kozlekedési Hatdsdag 2014, oktdber 10-én teljes keresztmetszetben ideiglenesen
forgalomba helyezte, az 6sszes kapcsolodd |étesitménnyel egyiitt,

A keresztez$ orszagos kézutakat a Magyar Koz(t Nzrt. kezelésre atvette, a helyi utakat az ille-
tékes tnkormanyzatok szintén atvették. A vagyonatadas megkezdddott.

Jelenleg joétallasi idészakban van a szakasz, a garancidlis hibdkat a Vallalkozd folyamatosan
javitja.

A végleges forgalomba helyezés csak az 1. épitési szakasszal egyitt lehetséges, tovabba az
NKH hatarozataban elGirta forgalomfigyelé kamera telepitését az M3-41, sz, f6ut csomdpont-
ban. A kamera telepitésére a NIF Zrt. nyilt kbzbeszerzési eljarast irt ki (az elsé beszerzés
eredménytelen lett, a masodikban a biralat folyamatban van). Megvaldsitdasa 2015 nyar végéig
véarhato.

Bogdan Béia



M49 gyorsforgalmi it M3-Gyortelek elkeriilé at kézott

A Nyiregyhdza - Szatmarnémeti - Nagybanya koéz6tti gyorsforgalmi &sszekodttetés a roman-
magyar térgyaldsok eredményeként keriilt bele a 2005. évi 12. tv. 2. sz. mellékletébe.

Az M3 autdpdlya - Okoritoflilpds szakasz az OKTVF 15 honapnyi engedélyezési eljérdsa utan
joger6s kornyezetvédelmi engedélyt kapott 2013 év elején. Az engedély jogerdére emelkedett,

A kibocsétott kérnyezetvédelmi engedély alapjan az M49 nyomvonalat 1+000 - 4+200 km
szelvények kozott modositani szlikséges, ugyanis a kordbban készitett Orékségvédelmi Hatds-
tanulmany megallapitésait figyelmen kivil hagyva (!) a Hajdi-Bihar Megyei Korményhivatal
Kulturdlis Orokségvédelmi Irodaja a kdvetkezd szakhatosagi allasfoglalast tette:

A ,C” nyomvonal véltozat tovabb tervezése sordn az Ut végleges nyomvonalat Ugy kell kialaki-
tani, hogy az elkerilje az M49-33 elnevezésli régészeti lelGhelyet.” s

Bogdan Béla



Fenti megallapitds miatti nyomvonal moddositds a kornyezetvédelmi engedély mddositésat is
maga utan vonja.

A NIF Nemzeti Infrastruktlra Fejleszt6 Zrt. és a KIKSZ Koziekedésfejliesztési Zrt. kozotti Ta-
mogatdsi Szerzddés (TSZ) kizérdlag a kérnyezetvédelmi engedély megszerzéséig szolt, a TSZ
modositasa elkezd6dott.

Tovabba a 49. sz, féut korrekcidjanak és a Gydrtelek elkerlld Ut tovabbi tervezéséhez Eldzetes
Vizsgédlati Dokumentdcié (EVD) készitése sziikséges, amelynek elkészitésére vonatkozd kdzbe-
szerzési eljaras a fent emlitett TSZ terhére folyamatban van.

Az M3 autdpélya - Gyértelek kozotti 2x1 savos 6nalld nyomvonalon tervezett, vt=110 km/h
tervezési sebességl szakasz az 1222/2011 Kormanyhatarozat szerint a II. programciklusban
(2017-2020) van feltintetve.

A Kérnyezeti Hatdstanulmany (KHT) moédositasat végzé Tervezd Gydrtelek elkertilé ut EVD-jét
és az M49 gyorsforgalmi Ut épitése miatt szilkséges 49. sz. féut korrekcidjanak EDV-jét, bele-
értve az Or elkerlld Ut EVD-jét is megkUlldte az eljard hatésagnak. A KHT terveket az illetékes
kérnyezetvédelmi hatdsdghoz junius elején benyljtja, a kérnyezetvédelmi engedély modosita-
sa 2015 év végig varhato.
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M3 gyorsforgalmi Gt Vasarosnamény - Beregdaroc (orszaghatar) kozott

A szakaszra El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD) késziilt 2010-ben. Az EVD alapjan 2010-
ben El6zetes Konzultaciés Véleményt bocsatott ki az illetékes Kérnyezetvédeimi Hatdsag.

A Kbrnyezeti Hatastanulmany elkészitésére és kornyezetvédelmi engedély megszerzésére van
sziikség, amelyre vonatkoz6 kézbeszerzési dokumentaciot a NIF Zrt. 2014.11.20-an feltdltotte
az EMIR rendszerbe min8ségbiztositds céljabdl. NIF Zrt. a varja a feltételes kozbeszerzés meg-
inditdsahoz sziikséges jovéhagydst, amelyet a KOZOP HAT bocsét ki.

A KOZOP HAT 2015. februdr 19-i tdjékoztatdsa alapjan a mindségbiztositdst NFM dontésig fel-
fliggesztette, mert az NFM-et megkereste az ukrdn fél. Az NFM elGterjesztést készitett a Nem-
zeti Fejlesztési Kormanybizottsag (NFK) részére az ukranokkal valé egytttm(ikédés lehetdsé-
gérél. KOZOP HAT 2015.05.15-én jovdhagyta a kdzbeszerzési dokumentdcidt, igy az tovabbit-
va lett a Miniszterelnokség Kézbeszerzés Felligyeleti Féosztaly részére.

A projekt finanszirozdsa valdszinlisithetéen Eurépai Unids forrasbdl (Connecting European
Facility = CEF) torténik. A CEF adatlapot a megjelenést kdvetben szlkséges feladni vérhatdan
015. oktdber végeén.

A kozbeszerzés elbtt alld tervezési diszpozicio szerint a Tervezének 2x2 savos kialakitasra kell
elkészitenie a KHT-t, Ugy hogy sziikség esetén az keresztmetszeti és hosszmenti Utemezéseket
is figyelembe kell vennie az alacsony megtérllési mutaték miatt.
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M34 gyorsforgalmi Gt Vasarosnamény - Zahony kozott

A 2x2 sdvos kialakitdsnak megfeleld kdrnyezetvédelmi hatastanulmanyra az OKTVF 2007. dpri-
lis 05-én bocsatott ki jogerds kérnyezetvédelmi engedélyt, amelyet 2014, december 15-i hata-
rozataval visszavont hivatkozva az 1995 évi LIII. Tv. 72.§-dra. Ezért (j Kérnyezeti Hatédsta-
nulmany (KHT) készitése ismételten feladat. A visszavond hatdrozat kézhezvételét kévetéen a
NIF Zrt. véglegesitette a tervezési diszpoziciét, amelyet minéségbiztositdsra megkuldott a
KOZOP HAT részére 2015, janudr 21-én. A KOZOP HAT 2015. aprilis 24-én kiildte meg nem
tamogato tartalmi mindségbiztositasi jelentését. Jelenleg vezetdi szintli egyeztetés zajlik
a mindségbiztositasi folyamattal kapcsolatban. Ezutdn a megismételt minéségbiztositasi elja-
rast kovetben jelenhet meg az ajanlati felhivas.

A tervezési diszpozicié tartalmazza Megvaldsithatdsagi Tanulmény készitését, amelynek min-
den széba johetd keresztmetszet tipust is vizsgdlnia kell. A kérnyezetvédelmi engedélyt a vég-
leges kiépitésre kell megszerezni, Ggy, hogy az ltemezett kiépités lehetéségét is figyelembe
veszi az elkészitend6 KHT.
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338. sz. Nyiregyhaza nyugati elkeriilo «t I. iitem (PST: A003.22) és II. iitem

Nyiregyhaza tervezett nyugati elkeriil§ Gtjdnak az M3 autdpdlya és a 3822, j. dsszekdtd Ut ko-
zo6tt a tanulmanyterv 2002-ben elkészllt, Az elkeriilS Ut az orszagos kozuthaldzatba illesztésé-
hez az M3 autdpdlya - 38. sz, féat kézétti szakasz a 338. sz. f6lti szamot, a 38, sz, fé0t -
3822, j. bsszekotd Gt kozotti szakasz a 3813. j. 6sszekdtd Uti szamot kapta.

Az elkeriil6 Ut két szakaszra kerllt megbontésra.

1. szakasz: M3 autopalya (0+000 km szelvény) - 36. sz, fout (6+950 km szelvény)

2. szakasz: 36, sz, fout (6+950 km szelvény) - 3822. j. ok. Ut (Nyirszoldsi Gt 14+711 km
szelvény)

A teljes tervezési hosszat harom épitési engedély fedi le, A fentieken emlitett két szakasz mel-
lett 6nallé épitési engedélye van az M3 autdpalya csatlakozasanal megépilt killén szintli cso-
mopontnak és az autdpadlya feletti hidnak.

"

Az Ut az M3 autdépalya és a 36, sz, féut kozétt teremt kapcsolatot egy Uj kiilén szint(i autépalya
csomdponttal, valamint kdzvetlen 8sszekottetést biztosit a LEGO gyarhoz is.

Az 1. szakasz a tervellatottsdg és a terlletszerzés el6rehaladasa miatt két Gtemben ker(l
megvaldsitasra.

Mindkét Gtem megvaldsitasanak finanszirozasat biztositdé Tamogatdsi Szerzédés rendelkezésre
all.

Az 1. szakasz . (item: M3 autdpalya és a 3317, j. 6sszekdtd Gt (Kdlmanhazi Ut) kézott:
A mintegy 2,3 km hosszll szakasz a kivitelezési munkai befejezédtek, miiszaki dtadasa, forga-
lomba helyezése 2014. oktéberében megtértént,

" r

Az 1. szakasz II. (item: a 3317. j. 6sszeké6ts Ut (Kalmanhazi Gt) és a 36. sz, fout-kozott: a kivi-
telezés folyamatban van, megfelel6 (temben halad, zajlanak a kézm(kivaltasi, féldm( épitési
és palyaszerkezet épitési munkak is.

A kivitelezés varhatd befejezése 2015. november 05.

Ezen Projektelem kapcsan kézel 4,5 km j 2x1 savos fout épll két kérforgalmd - LEGO teher-
forgalmi bejarat és a 36, sz, féut - csomoponttal,

2.) Nyiregyha
Nyiregyhdaza nyugati elkeriild Gt 2. szakasza)

Az elkerll6 Gt 2. szakaszanak megvalésitdasara vonatkozd miniszteri, vagy vagyonkezeldi el-
rendelés a NIF Zrt.-hez eddig nem érkezett meg, tovabba az el6készitési feladatok folytatasa-
hoz (pl. teriletbiztositds) szlikséges finanszirozasi hattérrel sem rendelkezlink.

Az Utépitésre vonatkozd épitési engedély 2016, augusztus 05-ig, a vasut feletti hidra vonatko-
z06 épitési engedély 2016. julius 22-ig érvényes. Az engedélyek érvényességi idétartamanak
meghosszabbitdsara nincs tovabbi lehetéség. Amennyiben ezen id6tartamon bellil nem kez-
dédnek meg az épitési munkak az engedélyek hatalyukat vesztik,

A 2015, aprilisdban aktualizalt projekt (temezési adatlap az akkori elrendelés esetén és hazai
koltségvetési forrds figyelembevételével, EU-s min6ségbiztositasi eljarasok nélkiil, feszitett
itemezés mellett 2016, junius havi munkakezdést hatarozott meg.

Az (temtervben azonban mar most olyan mérték(i lemaradas figyelheté meg (elrendelés hia-
nyaban nem kezdddhetett el a terliletbiztositds és/vagy a kiviteli tervek készitése), hogy lehe-
tetlené valt az épitési munkdk megkezdése a meghatarozott idépontig.

Ahhoz, hogy az elkeriil6é Gt tovabbi szakaszainak megvaldsitdsa ne lehetetleniiljon el, javasol-
juk, hogy az elrendelést és forrasbiztositast kdvetéen meginditandd, a tervezé kivalasztdsara
vonatkozdé kdzbeszerzési eljarasban a feladat meghatdrozds sordan a mar kérnyezetvédelmi
hatdrozattal elfogadott nyomvonalra ismételten engedélyezési terv keriiljon elsd |épésként el-
készitésre, amelyre egy Uj épités engedélyezési eljarast kell lefolytatni.

5
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Balesetveszélyes csomopontok atépitése Szabolcs - Szatmar - Bereg megyé-
ben:

Az orszdgos program keretében a megyében négy csomdpont atépitése tortént, illetve torténik
meg a Kozlekedésfejlesztési Operativ Program terhére.

L

Kdlcse kézpontjaban a 491, sz. fout - 4131, j. osszekotd Gt - és a Kolcse, Dézsa
Gybrgy utca csomépontjanak atépitése, forgalomcsillapité sziget épitése a telepiilés
Sonkad feléli végén

A kivitelezés 2014, évben megtortént, a csomopontot a Magyar Kozut NZrt, (izemeltetésbe
vette, a forgalomba helyezés 2015 februarjaban megtértént.

Nyiregyhaza - Oros, 41. sz. féat 6+150 - 7+084 km szelvények kozotti szakaszanak

felGjitasa, (j korforgalmi csomépont kialakitasa 41. sz. féut - 4101. j. 6sszekoté ut
csomoépontjaban

Megvalodsul a 41 sz, féut 6+150 - 7+084 km szelvények kozotti szakaszan a burkolat 11,5 t
megerdsitése, gyalogos atkelGhely kialakitasa a 41. sz. félton a Diak utcai csomdpontban,
illetve a 41, sz, félt — 4101, j. dsszekotd Ut csomodpontjdban a kérforgalmi csomadpont kialaki-
tasa, megtorténik a kistérségi kerékparit atvezetésének helybiztositdsa, valamint autdobuszéb-
|6k is éplilnek,

A kivitelezési munkak 2015. tavaszan megkezdddtek, a befejezési hataridé: 2015. szeptember

16.

"o

Apagy, 41. sz. fout - 4103. j. 6sszek6té Gt - 49317, j. vashtallomasra vezetd Gt cso-
mopontjanak kdrforgalmi csomépontta torténd atépitése

.....

tok. Elvégzésre keriilnek a szlkséges kdzmlikivéltdsok, megtérténik a kistérségi kerékparat
atvezetésének helybiztositasa.

Jelenleg tart a kivitelezd kivalasztdsara vonatkozd kozbeszerzési eljaras, az épltési munkak
terveink szerint 2015 augusztus elején megkezdddnek és a csomodpont 2015, november 30-ara
elkésziil, S

Vasarosnamény, 41, sz, féut - 4117, j. 6sszekoté Gt csomépontjanak korforgalmi
csomopontta torténd atépitése

A meglévd kerékparit atvezetésre keriil az Uj kérforgalml csomdponton, kialakitasra keril a
tavlati Vasarosnaményt tehermentesitd Ot csatlakozasanak lehetdsége is,
A kivitelezési munkak 2015. tavaszan megkezdddtek, a befejezési hataridé: 2015, augusztus

27.

Maganberuhazasban megvaldsulé csomépont atépitések a NIF Zrt. épittetdi
feladatkérében.

Az 1988. évi I, torvény 29, § (1) bekezdése szerint az orszagos kézutak épittetéje a NIF Zrt,
fgy az orszégos kozuthalézat mentén megvaldsuld beruhazasok orszagos kozlthaldzattal vald
csomoponti kapcsolata a magéanberuhazdkkal kétott megallapodas keretei szerint épiilhet meg.

Nyiregyhaza kiilteriilet, 36. sz. féit 46+162 km szelvény - (j kérforgalmi csomé-
pont épitése

A Nyiregyhdza mellett megvaldsult Uj Lego gyar biztonsdgos megkézelithetdésége érdekében a
Lego Manufacturing Kft, finanszirozasaban, a NIF Zrt-vel kététt megéllapodas szerint épil Uj
korforgalmi csomépont.

Az épitési munkak varhatéan 2015. julius elsé felében megkezdédnek és a csomdpont 2015,
oktober 30-ra el is kész(l,

o or

Baktaléranthaza kiilteriilet, 41. sz. féit 29+160 km szelvény - (j kérforgalmi cso-
moépont épitése

Baktaléranthaza kiilteriiletén a Baromfi — Coop Kft. tervez takarmanykeveré telepet létesiteni,
az Uj telephely biztonsdgos megkd&zelitését egy Uj kérforgalmi csomépont fogja biztositani. A
csomdpont engedélyezési tervei elkésziiltek, megkezdddétt az engedélyezési eljaras.

B e
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Jelenleg tart a Baromfi - Coop Kft. és a NIF Zrt. kdzbtti megdllapodds kidolgozésa, a csomo-
pont kiépitését a Baromfi — Coop Kft, fogja finanszirozni.

A csomoépont épitésének befejezése 2016-ban valdsuihat meg.

Megépilt kbrforgalmi esomépont
Epités alstt kbrforgalmi csomdpant
12015-ben ép(ild kdrforgalmi csomapont
2016+ban épild kdrforgalmi csomdpont

471. sz. fout Szabolcs -~ Szatmar - Bereg megyei szakaszanak szélesitésének,

"o

11,5 t burkolaterdsitésének tervezése

A megyehatartdl a 49. sz, féutig 115 kN tengelyterhelésre torténd burkolaterdsités, burkolat és
koronaszélesités engedélyezési szintl tervezése és az épitési engedélyek megszerzése, amely
magaban foglalja tébbek k&zott a csomdpontok, telepllések hatardban forgalomcsillapité szi-
getek, ivkorrekcidk, vasuti szintbeni keresztezések korszerlisitésének, kézmliépitések, meglé-
vl cseppszigetek korszerlisitésének, valamint Uj szigetek kialakitdasanak vizsgdlatat, gyalogos
dtkelGhelyek tervezését., A szakaszon elkerlil6 utak tervezésére a 2010-ben jovdhagyott meg-
valodsithatdsagi tanulmanynak megfeleléen nem kerl sor,

A Szabolcs - Szatmdr - Bereg megyei szakaszon 5 db kérforgalmd csomépont engedélyes ter-
vei készlltek el a Magyar K&ézut NZrt. beruhdzasaban: Nyirbogat 1 db, Nyirbator 2 db, Maté-
szalka 2 db. A csomdpontok atépitéséhez kiaddsra keriiltek az épitési engedélyek is. Ezen kor-
forgalmU csomopontok igy nem részei jelen tervezési projektnek,

A tervezé kivalasztdsara vonatkozd kdzbeszerzési eljaras lezarult, a tervezési szerz6dés meg-
kotésre kerdlt.

A tervezdi dij fedezete jelenleg csak 30%-ban biztositott a Kézlekedésfejlesztési Operativ Prog-
ram terhére, a fennmaradd 70% (nettd 45.398.000 Ft) fedezete jelenleg nem biztositott.

Az engedélyezési tervek 2016, februarjara készilhetnek el, az épitési engedélyek megszerzése
2016. juniusban varhato,

¢ iy

Bogdan Béla



Magyar Kézit beruhézéséban megvalésuld kbrforgalmi csombpontok
471, sz. fbut Szabolcs - Szatmdr - Bereg megyel szakaszénak szélesitésének,
11,5 t burkolaterdsitésének tervezése ; :
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Zahony térségi kozutfejlesztési projekt V. litem - Tiszabezdéd elkeriil Gt

A 3,4 km hosszu Uj elkerilé Ut kivitelezési munkai 2014, decemberében befejezédtek és 2015,
marcius 6-an megtortént a forgalomba helyezés is, az Ut a kozlekeddk szédmara megnyitdsra
kerdilt.

Az Uj Ut Tiszabezdédet keletrdl kerli el, északi végén csatlakozik a kézUtfejlesztési projekt I.
titemében 2010-ben megépllt Tiszabezdéd - Zahony Utszakaszhoz, déli végén pedig a kozut-
fejlesztési projekt IV. (itemében szélesitésre, megerésitésre kerllé 4145, j, 6sszekotd Gthoz,

Zahony térségi kozuitfejlesztési projekt IV. iitem - 4145, j. 6sszekoto Gt szé-
lesitése, megerdsitése Komoroé és Tiszabezdéd kozott

Az dsszek6td Gt felljitasnak kivitelezési munkai 2015. juniusdban befejez6dnek,

A 2013-ban a IIL. Gtemben megépllt Komoré elker(ilé Ut és a 2014-ben megéplilt Tiszabezdéd
elkerll6 Ut kozétti 5,0 km hosszu Utszakaszon a burkolat 7,0 m-re keriilt szélesitésre, épilt 2
db (j jdrmlosztalyozés csomopont, elkészilt 1 db vasuti atjard teljes atépitése és megtértént
tovabbi 3 db vasuti atjard teljes feltjitdsa is. Elvégzésre keriiltek a kapcsolddé jelentés kdézmi(i-

kivaltdsi munkak is = nagykézép nyomasu gdzvezetékek, tavkozlési haldzat atépitése.

Zahony térségi kozatfejlesztési projekt II. iitem - Fényeslitke elkeriilo at,
atkotés a 4. sz. féutba

A 2010-ben megkezdett épitési munkak finanszirozasat az akkori vallalkozé képtelen volt el-
latni, gy vele a szerzédést 2013 majusaban felbontottuk.

Az épitési munkak folytatdsdra, befejezésére inditott kbzbeszerzési eljards azonban érvényte-
len lett, azt meg kellett ismételni, fgy a szerzddést 2015. januar 14-én tudtuk az Uj vallalkozo-
val megkotni, a befejezési hataridé 2015. december 14.

Megépll a Fényeslitkét keletrdl elker(ilé 3,7 km hossz( Ut, mely egy Uj kérforgalmi csomé-
ponttal csatlakozik a kdzutfejlesztési projekt III, (itemében 2013-ban megépllt Komord elkerii-
|6 Uthoz. Szintén ebbdl a kérforgalmi csomdpontbdl kezdddik az 1,4 km hosszu Gn. 4, sz. folti
atkotési szakasz, mely a féuttal teremti meg az elkeriilé utak kdzvetlen kapcsolatat, a féuthoz
egy Uj korforgalmi csomopontban csatlakozva.

Ezen a szakaszon a 100. sz. vasUtvonal, a 4145, j. dsszek6t6 Ut, valamint a széles nyomtavuy
vasUtvonal folott két db. 72,5, illetve 82,5 m szerkezeti hosszlsagu kézuti fellljaro épal.

Az épitési munkak feszitett, de megfelelé (itemben haladnak, a Fényeslitke elkeriild Uton épil
a palyaszerkezet, a 4. sz. fouti szakaszon elkészlltek a magas toltések és megkezdbdtek a
kdzuti feltljarok alapozasi munkai.
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