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GYORSFORGALMI UTAK:

M3 gyorsforgalmi it Vasarosnamény — Beregdardéc (orszaghatar) kozotti
szakasz

A szakaszra Elézetes vizsgalati dokumentaciéo (EVD) készllt 2010-ben, amely alapjan
2010-ben Eldzetes konzultacidés véleményt bocsatott ki az illetékes kornyezetvédelmi
hatosag. A kovetkezs |épésben a tanulmanyterv, a Kdrnyezeti Hatastanulmany (KHt)
elkészitésére és a kornyezetvédelmi engedély megszerzésére van szilkség.

A korabban hatalyban lévé elrendeld levelek alapjan a NIF Zrt. feltételes kdzbeszerzési
eljarast irt ki a tanulmanyterv, Kornyezetvédelmi Hatastanulmany (KHt), Részletes
megvalodsithatosagi tanulmany (RMT), Kozuti biztonsagi hatasvizsgalat (KBHV), ElGzetes
régészeti dokumentacié (ERDI), valamint a nyomvonal kormanyrendeletben vald
megallapitasahoz szlikséges dokumentacio elkészitésére. A kézbeszerzési
eredményeképpen a tervezési szerzédés 2016. marcius 4-én aldirdsra keriilt, azonban a
pénzlgyi fedezet hianyaban a szerzédés nem lépett hatdlyba. Figyelembe véve, hogy hat
honapon belll a pénzlgyi forrdshidny nem szlint meg, a szerzédés 2016. szeptember 9-
t6l automatikusan felbontottnak tekintendd.

A felbontéodott tervezési szerzdédés feladatmeghatarozasa szerint a Tervezének 2x2 savos
kialakitasra kellett volna elkészitenie a KHt-t, (gy, hogy sziikség esetén a keresztmetszeti
és hosszmenti Utemezéseket is figyelembe kellett volna vennie az alacsony megtériilési
mutaték miatt.

A gyorsforgalmi Ut megvalésitasaval kapcsolatos legutobbi magyar-ukran egyeztetés
alkalmaval az ukran kildoéttség kijelentette, hogy jelenleg az ukran oldalon nem tervezik
az Ut tovabb vezetését, megvalodsitasat.




M34 gyorsforgalmi (t Vasarosnamény — Zahony koézott

A 2x2 forgalmi sdvos kialakitasnak megfeleld Kornyezeti hatdstanulmanyra (KHt) az
Orszagos Kdrnyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség a korabban kiadott
joger8s koérnyezetvédelmi engedélyt 2014. december 15-i hatdrozatdval visszavonta
hivatkozva az 1995 évi LIII. Tv. 72.§-ara.

A visszavond hatarozat kézhezvételét kévetden a NIF Zrt, elkészitette, leegyeztette a
tanulmanyterv, Kozlti biztonsagi hatdsvizsgdlat (KBHV), Megvalésithatdsdgi tanulmany
(MT), valamint Kd&rnyezeti hatastanulmany (KHt), illetve az ElBzetes régészeti
dokumentacié (ERDI) készitésére vonatkozd feltételes kdzbeszerzési eljardst. Az eljards
lefolytatasa utdn, 2016. marcius 8-an aldirdsra keriilt a tervezési szerz8dés, mely a
feltételes mdéd miatt - a Tdmogatdsi szerzédés aldirasat kévetéen 2016. junius 17-én lépett
hatalyba.

A Tervez8i konzorcium - vaéllalva az akkor még meg nem oldott finanszirozdssal
kapcsolatos kockazatot - a szerz6dés aldirdsat kdvetéen azonnal megkezdte a tervezési
el6készitést.

Az M34 autdpalya Vasdrosnamény-Zahony kodzoétti szakasz el8készitését tartalmazza a
Magyarorszag rovid- és kozéptava kozatfejlesztéséhez kapcsolddd infrastrukturalis
beruhazasok projektlistajarol sz6lé 1371/2016. (VII. 15.) Kormany hatdrozat.

A tervezeési szakasz hossza: 41. sz. fEuttdl a 4. sz. féutig torténd visszakotésig:
hozzavetSlegesen 38 km. Az Uj hataratkel6héz valé csatlakozasok hossza mintegy 8 km.

A Megvaldsithatésagi Tanulmanynak minden széba jéheté keresztmetszet tipust vizsgdlnia
kell. A kérnyezetvédelmi engedélyt a végleges kiépitésre kell megszerezni, Ugy, hogy az
(temezett kiépités lehetGségét is figyelembe veszi az elkészitend§ KHt.

Jelenleg elsédleges cél a kornyezetvédelmi engedély megszerzése, amelynek birtokdban
mar elkészithet$ lesz az engedélyezési terv, majd annak alapjdn beszerezhetd lesz az
épitési engedély, melyek elkészitéséhez és megszerzéséhez 2017. elején kiirdsra keril a
kdézbeszerzési eljards, a szerz6déskotésre 2017. II. negyedévében keriilhet sor. Az
engedélyezési és kiviteli terv elkészitésének és az épitési engedély beszerzésének atfutdsi
ideje 16-18 hénap.

Figyelembe véve, hogy az M3 autdpdlya irdnya a fGirdny (TEN-T folyosd), a
Védsarosnaménynal (41. sz. f8lt) kezd6d6 M34-es szakasz eleinte az M3 nyomvonaldn
halad, majd az M3 - M34 autdpdlyak elvaldsi csomopontban lesz az M34 ,0” km szelvénye.

Az el6zményekre tekintettel, két nyomvonal-valtozat keriilt vizsgalatra, az ,A” (piros) és
«B” (kék). A kérnyezetvédelmi engedély, majd késdbb az engedélyezési és kiviteli terv -
korabbi doéntéseknek megfeleléen - csak a 4. sz. f8utig kerll beszerzésre, illetve
terveztetésre.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Kozut NZrt., a NIF Zrt. és a Tervezd kozott
konszenzus alakult ki abban, hogy Osszességében a 4111. j. Kisvdrda - Mez8ladany
dsszekotd atig a ,B” (kék) nyomvonal, majd onnan Tiszabezdédig, illetve a 4. sz. féutig az
A" (piros) nyomvonal a megfelelébb.

A Tiszabezdéd-orszaghatar k&zotti szakaszra hosszUtdvban a szaggatott piros nyomvonal
savjaban nem épithetd autdpdlya, mikdzben a Magyar Koztdrsasag gyorsforgalmi
kézdathaldzatanak kozérdek(iségérdl és fejlesztésérdl szold 2003. évi CXXVIIIL. tdrvény
(Aptv.) éppen ezt a nyomvonalat tartalmazza. A Tisza és az orszdghatar (j keresztezési
pontjanak kijel6lése a Zahonytdl keletebbre fekvd teriilet javasolt. A javasolt keresztezést
a vizligyi hatdsdg is megfelelének tekinti.

A piros nyomvonal tovdbb vezethet6 szaggatott kék vonaldn, ez esetben Zahony
bekdtésére egy &tkotés épitendS, melyet 2x2 forgalmi sdvos gyorsforgalmi Utként
(autdutként) kell megtervezni 90 km/h tervezési sebességgel. Az atkétés csak addig
funkcionalna M34 autoutként, ameddig nem épiline meg Zahonytdl keletebbre a folytatds
az orszaghatarig.
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VAROSOKAT ELKERULO, ILLETVE TEHERMENTESITO UTAK:
Kisvarda Varos déli tehermentesito Gtja — 4153. j. Kisvarda déli 6sszekotd
ut

Kisvarda teleplilés k&zigazgatdsi terilletét érinti, dsszesen 3,25 km hosszi 2x1 sdvos
Osszekdtd ut, melybél 2,4 km Gj nyomvonald, 0,85 km meglévd Ut szélesitése és a 11,5
tonnds burkolat megerésitése, az érintett kdzmivek kivaltdsdval és védelembe
helyezésével egyuitt.

A tehermentesitd Ut kezdd és vég csomopontjaiba, valamint a 4145 j. 6sszekdtd Gttal vald
keresztezésébe és a MasterGood Kft. kézponti telephelyének megkdzelitésére kdrforgalmu
csomopontok kerliltek tervezésre.

Az Uj Ut érinti a 100. sz. vasuti févonalat is, a keresztezésbe szintbeni vasuti atjard épiil,
illetve az Ut Csicsas-csatornan vald atvezetésre egy Uj, mintegy 20 m szerkezeti
hosszusdgu hid épitése szliikséges.

Az épitési engedélyezési tervek elkésziltek, az Ut és hidépitési engedélyezési eljaras is

1111111111

engedélye mar 2016. marcius 9-én kiaddsra kerdlt.

Befejez6dott a kiviteli és kisajatitdsi tervek készitése is, a kisajatitdsi tervek féldhivatali és
épitési hatdsdgi zaradékkal valo elldtdsa 2016. majus végén megtértént, és az érintett
idegen terliletek megszerzés megkezdddott.

A kivitelezé kivalasztasdra vonatkozd kdzbeszerzési eljdrds is megkezd8détt miutdn,
megtdrtént az ajanlatkérési dokumentacié mindségbiztositdsa és jovahagyasa.

A kivitelez6vel varhatdéan 2017 janudarjdban kerllhet megkdtésre a Szerz8dés és ezt
kovetéen megkezdédhetnek az épitési munkdk. A kivitelezés befejezése 2017
novemberében varhatd.

A projekt pénziigyi fedezetét a 2016. évi KozUtfejlesztési Feladatok Végrehajtasa
tamogatasi szerz6dés biztositja, a projekt teljes brutté becsiilt kéltsége 2800 millid Ft.

Kisvarda Varos északkeleti elkeriilé Gtja

Kisvarda telepllés kdzigazgatasi teriletét érinti, 1,0 km hosszU 2x1 sdvos dsszekdtd Ut a
4109. j. Kisvarda Papi, a 4111. j. Kisvarda Jéki és a 4145, j. Kisvarda Litki utak kdzott.
Az Uj elker(l6 Ut és fenti harom 6sszekotd Ut csomdpontjaiba kérforgalmi csomdpontok
keriilnek tervezésre és megvaldsitasra az érintett kdzmlvek kivéltdsaval és védelembe
helyezésével egylitt.

A tervezési szerzddés 2016. junius 17-én megkstésre kertilt és elsd |épésben elkésziilt a
Kérnyezetvédelmi ElGzetes Vizsgalati Dokumentdcido és megkezdddétt a kapcsolddd
hatésdgi eljaras is.

Az eljarassal parhuzamosan készll az Utépitési engedélyezési terv, az épitési engedély
varhatdan 2016 decemberében kerilhet kiaddsra.

Az engedély megszerzése utan elkészilhetnek a kiviteli és kisajatitdsi tervek és a
teriletbiztositassal parhuzamosan 2017. elsd félévében k&zbeszerzési eljaras keretében
megtorténhet a kivitelezd kivalasztasa is és az elkerlild Ut 2017 év végére megvaldsulhat.

A tehermentesits és elker(ilé utak megvalosulasaval Kisvarda Varosabol kitilthatova valik
az atmend tehergépkocsi forgalom, mentesiil a varos a térségi hulladéklerakdba tartd
forgalom aldl is, ezdltal jelentesén csokken a varos zaj és levegdterhelése, valamint
személygépkocsival a varostdl keletre esé teleplilésekrdl is kdnnyebben elérhetdvé valik a
4. sz, fout.

A fenti utak megvaldsuldsat kévetéen a 2015-ben Komordtdl délre megépiilt feliiljarokon
és atkotd uton, a 4145. j. dsszekotd uton, a Kisvdarda északkeleti elkeriild Gton, a varos
kiltertletén mar megépult Irari Uton és a déli tehermentesitd Uton keresztiil Kisvarda és
Fényeslitke is teljesen kérbejarhatdva vilik a 4. sz. fdttal.

A projekt teljes bruttd becstilt kdltsége 1200 millio Ft.



T

.,.J.__.,,...

B Sy -, Coan X DS BT i3 . OV e o Sgpa=e



338. sz. fé6ut Nyiregyhaza nyugati elkeriilo at 6+830 - 14+711 km
szelvények kozotti szakasz megvalésitasa (36. sz. fout és a 3822. j.
osszekoto ut kozott)

Nyiregyhdza tervezett nyugati elkeril Gtjanak az M3 autdpdlya és a 3822. j. 6sszekoto at
kdzott a tanulmanyterve 2002-ben elkésziilt. Az elkeriilé Ut az orszagos kozuthalézatba
illesztéséhez az M3 autdpdlya - 38. sz. fout kdzétti szakasz a 338. sz. fouti szamot, a 38.
sz. féUt - 3822, j. dsszekdtd Ut kdzdtti szakasz a 3813. j. Osszekotd Uti szamot kapta.

Az elkerll§ Ut két szakaszra kerilt megbontasra.

Az M3 autdpalya és a 3317. j. 6sszekdtd Ut (Kalmanhazi ut) kozotti szakasz 2014.
oktdberben, a 3317. j. 86sszek&td Ut (Kdlmanhazi (t) és a 36. sz. fout kdzdtti szakasz pedig
2015. oktoberben késziilt el.

A Nyiregyhdza nyugati elkeriild Ut folytatdsa a 36. sz. fout és 3822. j. 6sszekotd Ut kdzotti
szakasza az 1371/2016. (VII.17.) Korm. hatdrozat 1. sz. mellékletében szerepel, mint
megvaldsitandd kdzutfejlesztési beruhdzas:

2x1 forgalmi savos, Uj nyomvonalon vezetett Ut megvalodsitasa.
Keresztmetszeti kialakitds: koronaszélesség 12,00 m, forgalmi sédvok szélessége 3,50 m

A 36. sz. f6ut és a 38. sz. féut kozotti szakaszon (3,7 km hosszud) II. rendU fouti hal6zati
besorolassal kerlil megvaldsitasra az elkeril6 Ut. A nyomvonal kildn szintben keresztezi a
Budapest - Miskolc — Szerencs - Nyiregyhaza vasUtvonalat 1db feliljaréval, a 38. sz.
féuttal vald keresztezésbe pedig kérforgalmu csomopont |étesil.

A 38. sz. f6Ut és 3822. j. dsszekdtd Ut kozdtt (4,1 km hosszi) Gsszekotd Gti haldzati
besorolassal keriil megvalésitdsra, a végszelvényben kdrforgalmi csomdéponttal.

Az Utépitésre vonatkozd épitési engedély 2016. augusztus 05-ig, a vasut feletti hidra
vonatkozd épitési engedély 2016. julius 22-ig volt érvényes. Az engedélyek érvényességi
idétartamanak meghosszabbitdsara tovdbbi lehetdséget a vonatkozé jogszabdly nem
adott.

A NIF Zrt. annak érdekében, hogy az elkeriil§ szakasz tovdbbra is épitési engedéllyel
rendelkezzen 2016. marcius 24-én megbizast adott a kordabban elkészilt engedélyezési
tervek korszer(iségi feliilvizsgalatara és (j épitési engedély beszerzésére vonatkozéan.

Az engedélyezési tervek elkésziiltek, épitési engedélyek 2016. szeptember 20-an kiadasra
kertltek. A kiviteli tervek a 36. sz. féuUt és a 38. sz. fé0t kozo6tti szakaszra 2016. decemberig

elkésziilnek.

Az (tépités dltal érintett teriiletek zaradékolt megosztdsi vazrajzai, valamint a szakértdi
értékbecslések folyamatosan készillnek és az épitési engedély kiaddsat kovetben
elkezdddik a teriiletbiztositds is. Nyirtelek kdzigazgatdsi teriiletén rendezési terv moédositds
is sziikséges, mely meg is kezd8détt annak érdekében, hogy az érintett Nyirteleki teruletek
vonatkozdsaban is a megosztasi vazrajzok zaradékoldsa megtorténhessen.

A projekt teljes bruttd becsllt kéltsége 9921 millid Ft.

Forgalomba helyezés tervezett hatarideje a 36. sz. f6ut és a 38. sz. féut kdzotti szakaszra
2018. III. negyedév, a 38. sz. f6ut és a 3822 j. Osszekots Ut kozotti szakaszra 2018. V.

negyedév.
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CSOMOPONT ATEPITESEK:

Kisvarda Krucsay Marton u. - Varday Istvan u. keresztezésében uj
korforgalma csomdpont létesitése

Kisvarda Varos kozpontjaban, 1 db Uj négydgu 9,0 m belsé sugard, 6,0 m korpalya
szélesség(i korforgalmi csomdpont tervezése és épitése a meglévé négyagul
Utkeresztez8dés helyett, az érintett kdzml(ivek kivaltdsaval és védelembe helyezésével
egyutt.

Az (j koérforgalmli csomoépont mellett 2 db autdbusz egyidejd megalldsat biztositéd uj
autébuszobél és 4 db gyalogos atkelShely is épiil, valamint létesil egy Uj, parhuzamos
megalldst biztosité parkold is.

Megtérténik a csomopontba torkold utcdk csatlakozd szakaszan az Ut burkolatdnak
felujitasa és a jardak atépitése is.

Jelenleg tart az idegen ingatlanok megszerzése, illetve a kivitelezd kivalasztdsara
vonatkozd kézbeszerzési eljéras.

A kivitelez6i szerz6dés megkotését és az érintett felépitményes ingatlanok birtokbavételét
és az éplletek elbontasat koévetden a kivitelezési munkdk még az idei évben
megkezd6dhetnek, majd a téli id6szak utdn folytatédhatnak, és 2017 majusdban
befejez6dhetnek.

A projekt pénzlgyi fedezetét a 2016. évi Kozutfejlesztési Feladatok Végrehajtdsa
tamogatdsi szerz4dés biztositja, a projekt teljes bruttd becsiilt kdltsége 480 millid Ft.

Kisvarda Harmas - Papi - Jéki és Litki utak keresztezésében j
korforgalmi csomodpont létesitése

1 db dj négydgi 12,0 m belsd sugard, 6,0 m kérpalya szélességl kdrforgalmd csomdpont
tervezése a meglévl kedvezétlen geometridjlii négydgu Utkeresztez6dés helyett, az érintett
kdzmdvek kivaltasaval és védelembe helyezésével egyiitt.

Megtdrténik a csomoépontba torkolé utcdk csatlakozé szakaszdn az Ut burkolatdnak
felGjitasa és a jardak atépitése is.

Az atépités 1 db ingatlan teljes és 2 db ingatlan részleges kisajatitdsaval jar.

Az épitesi engedélyezési terv elkésziilt és megkezdédostt az épitési engedélyezési eljéras.
A kiviteli és kisajatitdsi tervek elkészitését, valamint a teriiletbiztositds és a kivitelezgi
kdzbeszerzési eljards lefolytatdsat kdvetéen a kivitelezés 2017. évben valdsulhat meg.

A projekt teljes bruttd becsilt kéltsége 370 millid Ft.

Kisvarda északi fejlesztési teriilet megkozelitésének biztositasa a Matyas
Kiraly utca felél

A véros északi fejlesztési terlletének megkozelitésének biztositdsa a 3832. j. 6sszekotd Ut
(Matyas Kirdly utca) feldl is sziikséges. Ennek megfelel8en varhatéan elsd |épésben egy
jarmlosztdlyozds csomdpont és a téle nyugati irdnyban kiinduld feltdrout tervezése
kezdS8dhet meg a tervezGi kdzbeszerzési eljarast kdvetden.

A csomépont kivitelezésére legkordbban 2017. III. negyedévében kerilhet sor. A
csatlakozd utszakaszt az 6nkormanyzat valdsitjia meg.

A projekt pénziigyi fedezetét a 2017. évi Kozutfejlesztési Feladatok Végrehajtdsa
tamogatdsi szerz6dés biztositja, a projekt teljes bruttd becsilt kdltsége 340 millid Ft.

Az Uj csomépontok helye a Kisvdrda Véros kozUtfejlesztéseit bemutatd atnézeti rajzon
abrazolasra keriilt.



KEREKPARUTHALOZAT FEJLESZTESE

Nyiregyhaza - Tokaj k6zotti hianyzo6 kerékparat szakaszok megvalésitasa
A kozel 30 km hosszu kerékpardat altal érintett teleplilések: Rakamaz, Tiszanagyfalu,
Nyirtelek, Nyiregyhdza. Az egyes kerékparit szakaszok 06nallé épitési engedéllyel
rendelkeznek, mas-mas dnkormdnyzat kbzigazgatasi terliletéhez tartoznak, illetve egyes
szakaszokon Onkormdnyzati beruhdzds keretében mar elkészllt szakaszosan el is
készlltek. Jelen projekt targya az Onkormanyzatok altal meg nem épitett kerékparut
szakaszok megvaldsitasa.

Onkormanyzatok, valamint a Nyirségi Tébbcélu Kistérségi Tarsulds altal mar megvaldsitott
kerékparut szakaszok:

o Rakamaz-Tiszanagyfalu kdzétti kllteriileti szakasz (14+322-18+377 km szelvények
kdzotti szakasz)

. Nyirtelek egy részén lévd kultertleti szakasz (27+512-30+106 km szelvények
kozotti szakasz)

. Nyiregyhdza kézigazgatasi terlletén lévd belteriileti szakasz (37+417-37+856 km
szelvények ko6zotti szakasz)

Jelenleg az &sszefiiggé kerékparuthalozat kialakitdsa érdekében hidnyzé szakaszok
megvaldsitdsahoz szikséges kivitelez6 kivalasztasara irdnyuld kbézbeszerzési eljardas van

folyamatban. A sikeres kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetGen kerllhet sor a hianyzé
kerékparut szakaszok megvaldsitasara.

Az épitési munkak varhatdan 2016. oktdber - novemberében megkezdddnek és tekintettel
a téli idészakra legkésdbb 2017 majusaban befejezédnek.
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11,5 t BURKOLATEROSITES TERVEZES

471. sz. foat Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei szakaszanak
szélesitésének, 11,5 t burkolaterdsitésének tervezése

A megyehatartdl a 49. sz. f6itig 115 kN tengelyterhelésre torténd burkolaterésités,
burkolat és koronaszélesités engedéiyezési szintli tervezése és az épitési engedélyek
megszerzése, amely magaban foglalja tdébbek ko&z6tt a csomoépontok, telepllések
hataraban forgalomcsillapité szigetek, ivkorrekcidk, vasuti szintbeni keresztezések
korszer(sitésének, kdzm(iépitések, meglévd cseppszigetek korszerlsitésének, valamint Uj
szigetek kialakitasanak vizsgalatat, gyalogos atkelGhelyek tervezését. A szakaszon elkerilé
utak tervezésére nem kerll sor.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei szakaszon a Magyar Kézut NZrt. beruhazasaban 3 db
korforgalmu csomopont épitése a kozeljévében befejezddik, Nyirbogat kdzigazgatasi
teriletén 1 db, Nyirbator kozigazgatdsi tertletén pedig 2 db épil. Valamint 2 db
korforgalmu csomopont engedélyezési tervei késziltek el szintén a Magyar Kdzut NZrt.
engedélyek is.

Ezen csomépontok igy nem részei targyi tervezési projektnek.

Az ElSzetes Vizsgalati Dokumentdcid, az Elézetes Régészeti Dokumentdcid és az Utépitési
Engedélyezési tervdokumentdcié elkészilt, mely alapjan a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Kormanyhivatal 2016. szeptember 5. napjan az utépitési engedélyeket kiadta.

A 471. sz. fout targyi szakaszainak burkolaterGsitési munkalatainak kivitelezése jelenleg
nincs elrendelve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részérdl a NIF Zrt. felé. A projekt
megvalositdsa nem szerepel a Magyarorszag rovid- és k&zéptavlu kozutfejlesztéséhez
kapcsolddd infrastrukturdlis beruhdzdsok ©sszehangoldsardl és azok 2022-ig torténd
megvaldsitdsardl szoldé 1371/2016. (VII. 15.) Korm. hatarozatban sem.



INTERMODALIS CSOMOPONT

Nyiregyhazi Megyei Jogi Varos intermodalis csomépont (IMCS)
fejlesztése

A projekt tervezett mUiszaki tartalma:

A kozlekedési infrastruktirak egy helyre, az allomasi elStérre keriilnek atszervezésre, a
jelenlegi P+R parkolod és a Posta éplilet helyére. Az atalakitott és kib8vitett felvételi épiilet
(Termindl épiilet) a MAV és Volan utasforgalmi és tizemi funkciodin kiviil egyéb kdzszolgélati
funkciét is kap, mint példaul postahivatal, kormanyablak. Az éplilet alatt mélygarézsi P+R
parkolék kerlilnek kialakitasra, melyek akaddlymentesitett aluljdrén keresztiil
kapcsolddnak a peronokkal.

Terminal Eplilet:

A jelenlegi utas csarnok fébejarati elétet6jének elbontdsaval, a tervezett autdbusz
palyaudvar irdnydba valé megndvelésével, az aluljdrd feljdratdnak korszerlisitésével
(mozgdblépcss, akadalymentes lift), a MAV pénztari blokk autébusz pénztarakkal vald
kibBvitésével (j korszer(i komplex utas csarnokot lehet |étrehozni.

A jelenlegi felvételi éplletben Iévé vasutizemi funkcidk kis mértékben keriilnek csak
atalakitasra. Az (j Volan autébusz palyaudvarral kapcsolatos funkcidk a meglévd vasuti
felvételi éplilet északi épliletrészének atalakitdsdval b8vitésre keriilnek.

Peron-atalakitas és lefedés:

A vasuti peronok feljaratanak atalakitdsa miatt (akaddlymentes lift, [épcsd)
meghosszabbitott és atalakitott peronteték kerllnek a vastti palyaudvarra. Az Uj autébusz
palyaudvar peronjai felé az épilettel dsszekapcsolt peroncsarnok keriil kialakitdsra. A
perontetGkre napelemek elhelyezése tervezett.

Mélygarazs:

A 200 db gépjarmU elhelyezésére alkalmas mélygarazsi kialakitdsi P+R parkold rdmpan
keresztiil kdzelithetd meg déli iranybdl. Szintén ezen a csomédponton hajthatnak be a taxik
és a K+R parkoldt hasznalok is.

Autdbusz palyaudvar:

A meglévd helyi- és helykdzi autdbusz palyaudvar egy helyre integralddik. Az intermodalis
csomopontban kialakitandd autdbusz palyaudvaron 25 felszalld kocsidllds és 3 leszallé
kocsidllas kerilt kialakitdsra. Az autdbuszok szédmadra 24 férShellyel rendelkezd hosszu
idejli tarolohely tervezett, mely igény esetén tovdbb bévithets.

Megkozelithetdség:

Az IMCS kdézuti megkdzelithetGsége a Nagykoritrdl, valamint az Arany Janos utca feldl
lehetséges. Jelentds valtozas az el6bbi 2x2 forgalmi sdvos Ut nyomvonalvezetésében, hogy
az elhdzasra keril, nagyobb teret adva ezzel az dllomasi elétérnek és az Uj autdbusz
palyaudvarnak. Az &talakitott Termindl épllet megtartja a jelenlegi f6 utas aramlasi
tengelyt ,Arany Janos u.-utas csarnok-meglévé aluljdrd tengelyt”, ugyanakkor kibdviil az
éplilet északi szarnya feldli Uj autébusz palyaudvar felé,

A projekt statusza és tervezett litemezése:

Nyiregyhdza Megyei Jogu Vdros Onkormanyzata 2015-ben KOZOP projekt keretében
Részletes Megvalosithatosdgi Tanulmanyt készitett, amelyhez kéltség-haszon elemzés
késziilt. Mszaki dokumentdciot tekintve tanulmdnyterv szinti dokumentacié a&ll
rendelkezésre.

A projekt jogszabaly altal kijelslt épittet6je a NIF Zrt., a projekt nem konzorciumi
egylttmdkddésben valdsul meg. A Nyiregyhaza MIV-vel vald egyiittmiikddés kereteit add
Egylttmuikodési Megallapodas tervezetet a NIF Zrt. elS8készitette, a Kézgy(ilés 2016.
juniusban felhatalmazta a Nyiregyhdza MJV Polgdrmesterét az Egyittm(ikédési
Megallapodas aldirdsara. Az alairds varhatd id6pontja 2016. szeptember.



A projekt megvalositasara IKOP forrasbdl kertil sor, a NIF Zrt. 8sszeallitotta a TAmogatasi
Kérelmet, mely végs6 egyeztetésre 2016. szeptemberben megkildésre kerll az
Onkormanyzat szamara.

Az engedélyezési és Kiviteli tervekre vonatkozd szerzédés aldirdsa és tervezési feladat
inditdsa 2016. oktdberre tervezett.

A kivitelezd kivalasztasara irdnyuld kézbeszerzési eljaras inditasa 2017. oktdberre varhatd,
a vallalkozoi szerzddés tervezett aldirdsa és a kivitelezés inditdsa 2018. I. negyedévre
tervezett, mig a projekt m(iszaki ataddsa 2019. III. negyedévre tervezett.
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