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Tisztelt Varmegyei Kozgyiilés!

A Szabolcs-Szatmér-Bereg Varmegyei Onkormanyzati Hivatal munkatrsai a 2014-2020
programozasi id0szakban az egyes eurdpai unidés alapokbdl szarmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapjan
jelenleg Teriileti Operativ Program keretében megvaldsuld standard eljarasban nyertes
projektek projektmenedzsmenti feladatait l1atjak el.

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szirmazo
tamogatdsok felhasznaldsanak rendjér6l szolé 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a
kapcsolodo végrehajtasi dokumentumok keretei kozott szamos telepiilési dnkorméanyzat - a
Tertilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz projekt benytjtasdhoz - kérte fel a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Onkormanyzati Hivatalt konzorcialis egyiittmiikddésre.
Jelen tajékoztatd 1. a) melléklete attekintést nyujt a futd projektek elérehaladasardl, aktualis
statuszarél. Altalanos problémaként fontos megjegyezni, ho gy a konzorciumi egyiittmiikodések
keretében teljesitett projektmegvaldsitas szabalytalansagi kockdzatokat rejt, kiilondsen a
kozbeszerzések tekintetében, hiszen sem az SSO feliiletre, sem magéara a kozbeszerzési
eljarasra rahatdsunk nincs. A szabdlytansigok projekt szinten jelentkeznek. A jelenlegi
szabalyozas  szerint az  esetlegesen megallapitott szankcidk  elsddlegesen a
projektmenedzsmentet és csupan csak masodlagosan érintik a kozbeszerzési lebonyolitot. A
tajékoztatd 2. sz. melléklete a szabalytalansaggal érintett projekteket tartalmazza, megjeldlve
természetesen annak indokat is.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkormanyzata kiemelt eljarasrend keretében nyertes
Terlilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Programbol finanszirozott projektet is megvaldsit,
melyek statuszat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ezen projektek megvalositasanak nehézségét a
miszaki-szakmai tartalom (ESZA tipusi tevékenységek esetében szolgiltatisvasarlas) -
egybeszamitasi kotelezettségbol fakado - nyilt kozbeszerzési eljaras eljarasi szabalyainak valo
megfeleltetése jelenti.

A kiemelt eljarasrendii varmegyei projektek koziil kiemelkedik a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-
2022-00001  ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg ~ varmegyei  foglalkoztatasi-gazdasagfejlesztési
egylttmitkodések™ c. projekt, amely konzorciumban valosul meg a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Varmegyei Kormdnyhivatallal. A tdmogatasi szerz6dés 2022, marcius 25-én 1épett hatalyba
(2022. marcius 1-én indult, a zar6 idépontja 2029. februar 28). A projekt tervezett teljes
koltségvetése 7450 000 000 Ft. Az els6 mérfoldkovéhez kapcsolodd feladatok teljesitése
megtortént  (Foglalkoztatasi-Gazdasagfejlesztési Egyiittmi{ikddés, Iranyité Csoport és

Paktumiroda miikodése folyamatos, Foglalkoztatasi-Gazdasagfejlesztési Stratégia elkésziilt,
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Mikodési Kézikdnyv — a Tamogatasokat Vizsgald Iroda 4ltal elfogadésra keriilt) a szakmai
megvalodsitas megkezddott. A hianypotlas még tart, a Felhivas (2023. oktéber 20.) modositasa
mellett Kedvezményezetti Tajékoztatok (2023. aprilis 25., 2023. majus 9., 2023. november 7.)
adnak pontositast a projektfejlesztést illetden, amely igy még mindig nem zarult le.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 ,,Megyehaza épiiletének energetikai korszertisitése
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében 1. és a TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002
»Megyehaza épiiletének energetikai korszeriisitése Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében II.
Utem” cimili projektek tdmogatasi szerzédései megkotésre keriiltek. A Varmegyehaza
épiletének felujitasi munkalatai, annak nehézségei felvetik a projekt teljes Gjragondolasat.

A Szabolcs-Szatmér-Bereg Varmegye Onkormanyzata nemzetk6zi projektek megvaldsitasaban
is részt vesz, ezek zardsa részben megtortént. A 4. sz. melléklet tartalmazza a roévid
projektismertetoket.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkorményzata Vezet$ Partnerként részt vesz - az Interreg
V-A Romania-Magyarorszag Program keretében - a ROHU 456 azonositészami, EASYDOOR
“Hagyomaényaink és forrdsaink rendszerszerii felfedezésének tdmogatasa” (Easing Access to
Systemic Discovery of Our Origins and Resources) cimil, turisztikai attrakciéfejlesztést
tamogatd projektben.

Projektjeink folyamatos intézményrendszeri ellendrzés alatt vannak. A kozremiikédo
szervezeteken til az EUTAF is tobb projektiinket ellendrizte mar, hazait és nemzetkozit
egyarant.

Az eddigieket tekintve, a Varmegyei Onkormanyzati Hivatal elmarasztalést az altala végzett
tevékenységek tekintetében nem kapott.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkormanyzata és Hivatala 4ltal megvalositott és mar
lezart projektjei koziil szamos projektfenntartdsi statuszba keriilt, amelyhez kapcsoldddan
vallalt feladatok végzése folyamatos (5. sz. melléklet tartalmazza a lezért, fenntartasba keriilt

projekteket).

Kérjiik a Tisztelt Kozgytlést, hogy a tajékoztatoban és annak mellékleteiben foglaltakat

targyalja meg €s a hatdrozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Nyiregyhaza, 2023. november 22.
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1. sz. mellékiet
Szerz&dés szerinti A projekt
Gdé inti jekt- A jekt TSZ jel i
. . . Sferzodels ?z"ermtn projekt pr.OJe- P € er'ﬂe.gl 152 A projekt varhaté . . . A projekt fenntartasba keriilt: L . )
Sorsz. [Projekt azonositészama Projektgazda tamogatdsi 6sszeg |menedzsment szerinti kezdési |szerinti L, . A projekt szakmai elérehaladasa I ) Tovabbi projektmenedzsmenti feladatok
- . . = befejezésének datuma igen/nem. Ha nem mi az oka?
(Ft) Osszeg datuma befejezésének
(Ft) datuma
aro elf Ki 4
1 TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016 Nyirtét 174318 034 4582391 2017.09.01 2022.09.30 2022.09.30 A zéré szakmai beszamolé és elszamolas elfogadésra keriilt, zard helyszini eflendrzés megtortént, ¥ o s o .
részérgl nem keriilt fenntartasba. Nem relevéns
N 3 i Kincsta
2 |T0P-3.2.1-15-5B1-2016-00046 Komord 133978 650 3349 466 2017.12.01 2021.12.31 2021.12.31 Az28r6 szakmai beszamold és elszamolds elfogaddsra keriilt, 2ar6 helyszini ellendrzés megtortént. e elfosag St ,
részérél nem keriilt fenntartasba. Nem relevans
N 16 olf - i
3 TOP-4.1.1-15-581-2016-00026 Tiszarad 59 786 100 1430000 2017.06.01 2021.05.31 2021.09.30 A 24r6 szakmai beszdmol6 és elszdmolds elfogadasra keriilt, 2ar6 helyszini ellenérzés megtortént. lem, a 24r6 elfogadva a Kincstér
részér6l nem kerdiilt fenntartasba. Nem relevéns

4 TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030 Székely 43 637 427 1090935 2017.06.01 2020.08.29 2020.08.29 Azard szakmai beszdmold és elszdmolds bekiildésre keriilt. Nem, a zar¢ elfogadasra vér. - _ -
Esetleges helyszini ellenérzésen valo részvétel.

5 TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 Szabolcs 74762 826 1862074 2019.05.15 2021.05.31 2021.05.31 A z8r6 szakmai beszémol6 és elszamolas bekiildésre keriilt. Nem, a zar6 elfogadasra var. Pénziigyi felfiiggesztést kdvetden (szabdlytanasagi
gyanti), zard beszdmolo esetleges hianypdtlasa,
projekt zarasa.

e - olo & — ildésre kerGlt. Zarg YA " 7416 beszamold és kifizetésigénylés hianypotlasa,

6  |TOP-3.2.115SB12016-00094 |Tiszanagyfalu  |36058 832 901219 20171101 [2020.09.30 2020.09.30 e e O e L e Ay s m Szhem Nem, a 24ré elfogaddsra vr, I G BRIV

tortént meg, nem kiildte a Kincstar, mert az 1. beszamol6t tettiik eddig rendbe. projekt lezarasa.
Zaro beszamol6 és kifizetésigénylés hidnypdtlasa,

7 TOP-5.2.1-15-5B1-2016-00011  |Tiszavasvéri 141308176 2102076 2019.09.01 2022.09.30 2022.09.30 A zr6 szakmai beszdmold és elszamolds bekildésre keriilt, 2aré helyszini ellenrzés megtdrtént. Nem, a zér6 elfogaddsra vr. (o LA e

1. kivi és hataridé utd & j ott be 75 %-nal ja djékoztats Id6kézi kifizetésigénylés, szakmai beszémold

8 TOP-1.1.1-15-5B1-2016-00005 Tiszavasvari 180 096 550 4500 000 2019.10.01 2022.03.31 2023.12.31 i e LA R B T S (R i e bl o AR SR 5 erdef el Nem, megvaldsitds folyamatban van. RS g SR e

alapjan elkezd8ddtt augusztusban, benyujtésa. Zaré kifizetésigénylés és beszamol 6
benyujtasa, hidanypdtlasok, a projekt lezérasa.

9 TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042 Nagycserkesz 167 567 077 3626993 2019.04.15 2020.11.30 2020.11.30 A zar6 szakmai beszdmold és elszdmolds bekiildésre keriilt, zaré helyszini ellen6rzés megtértént. Nem, a zar6 elfogaddsra var. n levins

em rele
A projekt valamennyi tevékenysége megvaldsult és elszamolasra is keriilt, A zérashoz szlikséges
10 TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021 Tiszatelek 239301 688 5500 000 2020.07.01 2023.09.30 2023.11.30 engedfél}/ek nelr'n é{llnak r.endelkezésre, ezért a projekt 2023.11.30. napjaig hosszabbitdsra kerdilt. Kbzbensd |Nem, a zar6 elfogadasra var. Zar6 beszamol6 és kifizetésigénylés benyujtasa,
helyszini ellendrzés lezajlott. hianypétlésa, a projekt lezérasa.
A projekt maradvénya terhére plusz miszaki tartalom kapcsan a kivitelezés megvaldsult, de HKME flem, zar6 beszAmold és 1dékazi kifizetésigénylés, szakmai beszamolé
11 [TOP-1.4.1-19-5B1-2019-00025 Nyirpazony 372779933 8573929 |2020.06.01 2023.11.30 2023.11.30 SIS IS « S s clezes meg 2 kifizetésigénylés még nem keriilt UL i A I A
csatlakozasi szerz6dése nincs az EON-t6l. Kdzbensd helyszini ellenbrzés lezajlott. benviitisra benydjtasa. Zaro kifizetésigénylés és beszamol6
i ’ benyujtdsa, hidnypotidsok, a projekt lezarasa.
Nem, zaré beszamold és
12 TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034 Kélmanhaza 389 675420 6983530 2020.06.01 2023.09.30 2023.09.30 A kivitelezés elérte a1l00%-os késziiltséget, haldzathasznalati szerz6dés még nem all rendelkezésre. kifizetésigénylés még nem kertilt
benyujtasra. Z4rd beszamold és kifizetésigénylés benyijtasa,
hidnypotlésa, a projekt lezarasa.
N aro elf incstd
13 [TOP-1.4.1-19-581-2019-00022 Tunyogmatolcs  |293 656 093 6600 000 2020.07.01 2022.12.31 2023.02.28 Az4r6 szakmai beszamold és elszamolds elfogadasra keriilt, z4ré helyszini ellendrzés megtértént. fem, a 286 elfogadva a Kincstar
részérél nem keriilt fenntartasba. Nem relevans
14 TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024 Gavavencsell§ 314 393 860 7229536 2020.07.01 2022.09.30 2023.03.31 Azard szakmai beszamolé és elszamolas bekiildésre keriilt, zaro helyszini ellenérzés megtdrtént. Nem, a zéro elfogaddsra var, N A Y
Nem, zaré b 16 mé keriilt |Zard beszamol6 és kifizetésigénylés benyujtésa,
15 |TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032 Szamossélyi 117 149838 2925000 2020.06.01 2023.09.30 2023.09.30 Akivitelezés elérte a 100%-os késziiltséget, halézathasznélati szerz6dés még nem all rendelkezésre. e opeznaldiycentnlEity 123 dhet el 2Ly s
benyujtasra. hidnypétlasa, a projekt lezérésa.
A projekt valamennyi tevékenysége megvaldsult. Az EON kidllitotta a szam4jat. A zaréshoz sziikséges Nem, zar6 beszdmol6 és
16 TOP-1.1.1-16-5B1-2020-00009 Apagy 451341720 10 125 000 |2020.06.21 2023.09.30 2023.11.30 engedélyek nem allnak rendelkezésre, TSz mddosités sziikséges, kdltségatcsoportositds és hosszabbitas kifizetésigénylés még nem keriilt 1d6kdzi kifizetésigénylés, szakmai beszamold
miatt (2023.11.30). benyujtasra. benyujtdsa. Zaré kifizetésigénylés és beszamolé
benyuijtasa, hianypdtldsok, a projekt lezarasa.
Nem, zdré beszamold és
A kivitelezés elérte a 100%-os késziiltséget. Szemléletformalas, a kdtelezd nyilvinossdg megvaldsitasa !
-2.1,3-16-5B2-2019- ij 15 000 {2020.09. A1, 2023.11. 4 ifizetésigénylés mé i . . .
17 TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003 Csengerujfalu 329692 000 57 0 (2020.09.01 2023.11.30 3.11.30 sziikséges a zardshoz. A 28r6 benyditasi hatdrideje 2023.12.31. k|f|zef.es’|genyles még nem keriilt Id6kozi kifizetésigénylés, szakmai beszémolé
benyiijtdsra. benydjtasa. Zar¢ kifizetésigénylés és beszamolo
benyijtdsa, hianypotldsok, a projekt lezarasa.
zZard amolo és kifizetésigénylés hidnypobtlasa,

18 TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013 Fényeslitke 443 382 400 11084 560 |2021.03.01 2023.07.31 2023.07.31 A projekt valamennyi tevékenysége megvaldsult, elszamolasra keriilt. Nem, a zar6 elfogadasra var. p?;?eﬁ:;:;:zs: COMNEREH AW WENT 2l

. . . = . . . Zar6 beszamolo és kifi igénylés hidnypétlasa,

19 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034 Nemesborzova 96 591 462 2414786 {2021.07.01 2023.08.31 2023.08.21 A projekt valamennyi tevékenysége megvaldsult, elszamolasra ker(it. Nem, a zar¢ elfogadasra var. pz:(r)jek:::?r;sa s kifizetésigénylés hidnypétldsa, a

okt valam TTevek , [6sult. elszamola UIt. 2316 Kifizetés] irénvld -

20 [TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038 Nagyszekeres 158 200 254 3955 006 |2021.07.01 2023.07.31 2023.07.31 e Sl s L SIS ES SRR CS Rt Icl sa e S ialiertl zancinzet s i ny =tz akma R L R es e e e )

beszdmold benydjtasa megtértént. Nem relevans
okt vala = - e =
21 |TOP-2.1.3-16-582-2021-00039 Kisszekeres 269 657 395 6741 434 |2021.07.01 2023.07.31 2023.07.31 (B A S ey g eing SR i Gl el ) el 220 (=) [y el Nem, a zar6 elfogaddsra var, )
beszamold benyuu;isa megtortént. Nem relevdns
Akivitelezés 75-85 %-os késziiltségli. Még a kivitelezés befejezése, a szemléletformalds, a kitelezd Id6ka2i kifizetésigénylés, szakmai beszdmold
22 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041 Csengerujfalu 407 896 B88 10 197 422 |2021.07.01 2023.11.30 2023.11.30 nyilvanossdg és az engdélyezés eljards lefolytatasa sziikséges a zarashoz. A zaré benydjtasi hatarideje Nem, megvaldsitas folyamatban van. . ; 'g _ .y L )
2023.12.31 benydjtasa. Zaro kifizetésigénylés és beszamold
i benyujtasa, hidnypotlasok, a projekt lezarasa.

23 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047 Fényeslitke 298 048 027 7451200 (2021.07.01 2023.07.31 2023.07.31 A projekt valamennyi tevékenysége megvaldsult, elszdmolasra keriilt, Nem, a zaré elfogadésra var. Z4r6 beszamolé és kifizetésigénylés hidnypotlasa, a

projekt lezarasa.




Szerz6dés szerinti

A projekt

Szerz6dés szerinti | projekt- A projekt TSZ jelenlegi 752 . . , i ) .
. L ) ) . o . N A projekt varhaté i W . A projekt fenntartasba kerdilt: e . .
Sorsz. |Projekt azonositészama Projektgazda tdmogatdsi 6sszeg |menedzsment szerinti kezdési |szerinti N . A projekt szakmai elGrehaladésa i ) Tovdbbi projektmenedzsmenti feladatok
2 , L, befejezésének datuma igen/nem. Ha nem mi az oka?
{Ft) osszeg datuma befejezésének
(Ft) ddtuma
24 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024 Tiszaszalka 362 056 619 9051415 (2021.07.01 2022.12.31 2023.07.31 A zérd szakmai beszamold és elszamolds bekiildésre keriilt, zaré helyszini ellenérzés megtortént, Nem, a 2ar¢6 elfogadasra var.
Nem relevans
25 |TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00025 Barabs 319771 868 7994 296 (2021.07.01 2022.12.31 2023.02.28 A kivitelezés elérte a 100%-os késziiltséget, zar6 helyszini ellendrzés megtdrtént. N LU
részérél nem keriilt fenntartésba )
Nem relevans
26 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 Gavavencselld 316 624 445 7915611 |2021.08.01 2023.09.30 2023.12.15 Akivitelezés elérte a 80%-os késziiltséget, kdzbensd helyszini elilenérzés megtortént. Nem, megvalositas folyamatban van.
1d6kazi kifizetésigénylés, szakmai beszamolo
benyujtasa. Zara kifizetésigénylés és beszamolo
benyujtasa, hidnypdtlasok, a projekt lezérasa.
27 [T0P-2.1.3-16-5B2-2021-00030  [Klese 499987 570 12496800 [2021.07.01  [2023.06.30 2023.06.30 A24r6 szakmai beszamol6 és elszamolas bekiildésre keriilt, 24r6 helyszini ellendrzés megtortént. e e SiRe e S NG ,
részér6l nem kertiilt fenntartasba. Nem relevans
= mold & Kif iménvies hianvootla
28 [TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036 Vasarosnameény 279 178 605 6979465 [2021.07.15 2022.12.31 2023.09.30 A kivitelezés elérte a 100%-os késziiltséget, zar6 helyszini ellendrzés megtdrtént. Nem, a z4r6 elfogadésra vér. ’z):;’ezﬁ::;:s‘; SISt EaV IS EnVRCIE
Nem, zdré beszémold és
29 TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00027 Nébrad 327031758 7925794 |12021.07.15 2023.07.31 2023.11.20 A kivitelezés elérte a 100%-0s késziiltséget, kzbens helyszini ellenérzés megtdrtént. Engedélyre varunk. [kifizetésigénylés még nem kerdilt Zaro beszamolo és kifizetésigénylés benyuijtasa,
benyijtdsra. hidnypétlasa, a projekt lezarasa.
, 16 &5 kifizetésizényles himvnatl
30 |TOP-2.1.3-16-582-2021-00026 Olcsvaapiti 184 688 015 4617 200 |2021.07.15 2023.05.30 2023.10.31 Akivitelezés elérte a 100%-0s késziiltséget, zar6 helyszini ellendrzés 2023.11.13-14, Nem, z4ré elfogadasra vr. i:?;ff:i;:s‘: é kifizetésigénylés hidnypotldsa, a
Nem, zar6 beszamolo és
31 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042 Panyola 323798419 8094960 (2021.07.15 2023.05.31 2023.09.30 A kivitelezés elérte a 100%-0s késziiltséget, kdzbensé helyszini ellendrzés megtortént. kifizetésigénylés még nem kerdilt Zdrd beszamol6 és kifizetésigénylés benydjtasa,
benyijtésra. hidnypatlasa, a projekt lezarésa.
32 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021 Sonkad 403 805 066 10 095 000 |2021.07.01 2022.12.31 2023.03.31 Azéré szakmai beszdmol6 és elszamolas bekiildésre keriilt, zard helyszini ellendrzés megtdrtént. Nem, a zaro elfogadasra vér. Zéaré beszamolo és kifizetésigénylés hidnypotlasa, a
projekt lezdrasa.
) 1d8keazi ki ésigénylés, szakmai <mold
33 |TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00051 Ujfeherts 395 488 359 95887000 |2021.07.01 2023.01.31 2023.09.30 Akivitelezés augusztusban megkezdédstt. Oktober 31, Allapot szerint a kivitelezés elérte az 50 %-ot. Nem, megvalositds folyamatban van, |/ J0K04 Kifizetésigénylés, szakmai beszamolo
benyujtasa. Zaré kifizetésigénylés és beszamolé
benyujtasa, hidnypdtlasok, a projekt lezarasa.
7. szakmai beszamold és 8. zaro szakmai beszamold hidnypétlas alatt.
IH felterjesztés szabalytalansag miatt, mellyel 8sszefiiggésben a kedvezményezett kérelmet nydjtott be
34 TOP-1.4.1-15-581-2016-00012 Nagyhalasz 68 825472 1719088 2017.05.01 2018.10.31 2018.10.31 hivatkozéssal az Uni¢s fejlesztések fejezetbe tartozo fejezeti és kdzponti kezelés( elSiranyzatok Nem, zar¢ elfogadasra var,
felh aldsanak rendjérdl sz616 590/2022. (X11.28.) K . rend 4 §- laltakra.
N aszrjla e bl SZO,O, /, . .,( . SRkol R R oaniioslatakra Zaré beszdmolé és kifizetésigénylés hianypétlasa, a
A benyujtott kérelmet az Iranyito Hatésag jovahagyta. . -
projekt lezarasa.
A projekt teljes mértékben megvaldsuit. . . o
Vizjogi lizemeltetési engedélyeztetési eljaras folyamatban IR CIR
35 TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Nagyhalés 307 790 670 7690000 |2021.07.01 2023.11.15 2023.11.15 ’ kifizetésigé kerdl
OP-2.1.3-16 BB Kizbenss ellenérzés megtortént (2023.09.27-28. kizétt). b'e'nzeé.etsé'frea"v'és e S UlE Z4r6 beszamol és kifizetésigénylés benyujtésa,
o ) hidnypétlasa, a projekt lezarasa.
S - . N ey o Id&kozi kifizetésigénylés, szakmai beszdmol6
36 TOP-2.1,3-16-SB2-2021-00035 Tiszalok 357 643 688 8 941 090 |2021.06.01 2023.12.18 2023.12.18 Akivitelezés elérte az 75%-os késziiltséget, Nem, megvalositas folyamatban van. .. s L .
benyiijtdsa. Zar6 kifizetésigénylés és beszamolé

benydjtasa, hidnyp6tlasok, a projekt lezarasa.




SzerzGdés szerinti A projekt
Szerzédés szerinti | projekt- A projekt TSZ jelenlegi TSz A projekt virhaté ekt .
Sorsz. |Projekt azonositészama Projektgazda tamogatdsi 0sszeg  |menedzsment szerinti kezdési |szerinti be‘;e';zésének détuma A projekt szakmai elérehaladdsa :Apro;ekt enntar‘tasb.a erul:. Toviébbi projektmenedzsmenti feladatok
(Ft) Osszeg datuma befejezésének ) igen/nem. Ha nem mi az oka?
(Ft) ddtuma
Z-1.2.1-21-SB1-2022- iy . i . E P foee Ls s . w2
1 TOP_PLUS Nyirbator 699 277 911 17 000 000 |2022.04.30 2024.08.30 2024.08.30 Projektelkészité tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Az 1. mérfidké datuma 2024.01.31. Nem, a projekt megvalositds alatt all, R L
00036 Projekt megvaldsitasa.
-2.1.1-21-SB1-2022- . . e o ) Won
2 TOP_PLUSZ-2.1.1 Nyirbétor 450 164 286 11 000 000 |2022.04.30 2024.11.30 2024,11.30 Projektelékészits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvalésitas alatt &ll. . e
00042 Projekt megvalositasa,
LUSZ-3.3,1-21-SB1-2022- , . fox " g T s . . s
3 TOP_PLUSZ-3.3 Nyfrpazony 60 808 528 1420760 |2022.03.01 2025.02.28 2025.02.28 Projektel8készitd tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van, Az 1. mérfsldké datuma 2024.02.28. Nem, a projekt megvaldsitas alatt &ll. . s
00003 Projekt megvaldsitasa,
Z-2,1.1-21-SB1-2022- . N A ‘ - ANy .
b ;ggggws Apagy 125 099 050 3127194 [2024.12.31 2024.12.31 2024.12.31 Projektel6készit8 tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van. Az 1. mérféldkd datuma 2023.12.31. Nem, a projekt megval6sités alatt 3l — -
rojel Isitasa,
-1.2.1-21-SB1-2022- . " ; o : . .
5 TOP_PLUSZ-1.2.1 Tiszalok 500 000 000 13 740 280 |2021.06.30 2024.06.30 2024.06.30 Projektelgkészitd tevékenységek megvalésitasa folyamatban van., Nem, a projekt megvalésités alatt 4ll. ] )
00037 Projekt megvalGsitdsa,
-2.1.1-21-SB1-2022- ) . 8 P P 5 . s
. e CUSZ=251 Tiszalok 107 918 595 1008 585 [2022.06.01 2025.05.31 2025.05.31 ProjektelSkeszitG tevékenységek megvalsitésa folyamatban van. Nem, a projekt megvalésitas alatt 4ll. . s
00024 Projekt megval6sitasa.
-3.3.1-21-SB1-2022- . " i e E A .
i TOP_PLUSZ-3.3.1-2 Tiszaltk 212592 321 2980 266 (2022,11.01 2024.11.01 2024.11.01 ProjektelSkészits tevékenységek megvalésitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvalésitas alatt 4. .
00010 Projekt megvalésitasa.
-2,1.1-21-5B1-2022- . = . 7 n R -
8 TOP_PLUSZ-2,1.1-21-5B1 Gavavencsell§ 110 859 490 2590175 |2022.09.30 2024,09.30 2024.09.30 Projektel Skészit§ tevékenységek megvalésitdsa folyamatban van. Nem, a projekt megvalositas alatt all. s
00016 Projekt megvalésitasa.
7-1,2,1-21-5B1-2022- . P " . 8 g o
g [TOPPLUS 250 Gavavencsell§ 298 955417 6984 939 |2022.09.30 2025.09.30 2025,09.30 Projekteldkészitd tevékenységek megvalositasa folyamatban van. Nem, a projekt megvalésitas alatt all. i .
00022 Projekt megvalositasa,
-1.2.2-21-SB1-2022- o . N — . e
10 TOP_PLUSZ-1.2 = L Tiszal6k 169 348 625 3779669 2023.12.01 2025.12.01 2025.12.01 Projektel6készits tevékenységek megvalésitasa folyamatban van, Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. A s
00006 Projekt megvaldsitasa.
-1.2.3-21-SB1-2022- . " . . i .
11 [OP_PLUSZ-1.2.3-21-5 U Tiszaldk 199 990 596 3360000 2022,07.01 2024.06.30 2024.06.30 Projektelgkészits tevékenységek megvaldsitésa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt &ll. . —
00047 Projekt megvaldsitdsa.
-3.1.2-21-SB1-2022- i N . e . . -
12 TOP_PLUSZ-3.1.3-21 Tiszalok 100 020 604 523 404 2023.06.01 2026.06.01 2026.06.01 Projektel6keszits tevékenységek megvalésitésa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsités alatt all. "
00005 Projekt megvaldsitdsa.
-3.3.2-21-5B1-2022- . N B I P a A
13 TOP_PLU5Z:3.3.2-21-58 Tiszalok 111375855 766 271 2023.06,01 2026.05.30 2026.05.30 Projektel6készits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. , .
00023 Projekt megvaldsitasa.
-3.3.2-21-5B1-2022- 5 KL caip R A 5 A
14 TOP_PLUSZ-3.3 s g Olcsva 113 591 318 2839782 2022.11.01 2025.01.31 2025.01,31 Projektel6készits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. R .
00020 Projekt megvaldsitasa.
-1.2.1-21-SB1-2022- Ay g e (W " q e .
15 TOPuRLUSZ-1.2 Ujfehérté 699 999 999 19 068 393 2021.06.30 2024.06.30 2024.12.31 Projektel6készité tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Az 1. mérféldké datuma 2024.03.31 Nem, a projekt megvalosités alatt all. . o
00035 Projekt megvaldsitasa.
7-1.2,3-21-SB1-2022- - . o~ . . -
16 TOP_PLUSZ-1.2.3 Gégény 178 764 213 4 469 105 2023.07.01 2025.06.30 2025.06.30 Projekteldkészitd tevékenységek megvalositasa folyamatban van. Az 1. mérfsldkd datuma 2024,03.31 Nem, a projekt megvaldsitas alatt all.
00092 Projekt megvaldsitasa,
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-5B1-2022- g . . S 2 . T A TR . .
17 - Fényeslitke 392 502 402 9170617 2022.03.01 2024.08.31 2024.08.31 Projektel6készité tevékenysegek megvalésitasa folyamatban van, Az 1. mérfaldks datuma 2024.02.28. Nem, a projekt megvalositas alatt 4ll. : e
00042 Projekt megvaldsitasa.
-1.2.3-21-SB1-2022- : i T A : .
18 TOP_PLUSZ-1.2 Nyirpazony 67 947 146 1587 550 2023.02.28 2025.02,27 2025,02.27 ProjektelSkészitd tevékenységek megvaldsitésa folyamatban van. Az 1. mérféldks datuma 2024.02.28. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. . s
00031 Projekt megvaldsitasa,
7-1.1.1-21-SB1-2022- . ) PR R . "y
19 TOP_PLUS Nyirpazony 258151 195 5629 465 2022.08.01 2024.07.31 2024.07.31 Projektel6készit tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van. Az 1. mérfoldké datuma 2024.02.28. Nem, a projekt megvalésitds alatt all, . my
00004 Projekt megvalositasa.
-1.1.1-21-SB1-2022- ny : ; A R .. .
20 Rl Lokr4 i : Nyirbator 749 545 835 18 000 000 2022.10.30 2025.09.30 2025.09.30 ProjektelGkeészitd tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Az 1. mérfsldké datuma 2024.09.30. Nem, a projekt megvalositas alatt all. . -
00006 Projekt megvaldsitasa.




2. sz. melléklet

Szabalytalansdag oka

{(kozbeszerzés, hatarid6

Pénziigyi
érdeksérelem
tortént (Igen /

Pénziigyi érdeksérelem
mértéke (Telepiilés és
Szabolcs-Szatmar-Bereg

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye
Onkormdnyzata
visszafizetési

Szabalytalan projekt azonositéja Erintett telepiilés sth.) nem) Vérmegye Onkormanyzata) kotelezettsége
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094 Tiszanagyfalu Kozbeszerzés lgen 8 020 858 Ft 200 270 Ft
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012 Nagyhalasz Kbzbeszerzés lgen 13 508 401 Ft 308 740 Ft
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044 Székely Kbzbeszerzés Igen 15177 243 Ft OFt
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030 Székely Kézbeszerzés Igen 12 808 659 Ft 166 068 Ft
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 Szabolcs Kézbeszerzés Nincs dontés nem ismert nem ismert
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053 Tiszanagyfalu Kozbeszerzés Igen 9941967 Ft 242 487 Ft




3. sz. melléklet

Szerz8dés szerinti A projekt
Szerz6dés szerinti  |projekt- A projekt T5Z Jelenlegl TSZ A proiekt virhato
Sorsz. |Projekt azonositészdma Projekt cime Projektgazda ] dsi Osszeg d szerinti kezdési |szerinti P ,l . A projekt szakmai el6rehaladasa, rdvid dsszefoglaldsa
| ., befejezésének dituma
(Ft) dsszeg dituma hefejezésének
(Ft) détuma
Szabolcs-Szatmdr-
| g . pr befeiezdddtt
1 TOP-5.3.2-17-5B1-2021-00002 ) MBS ES Se | bt 150 000 000 3750000 {2021.09.01 2023.02.28 2023.05.31 S AR et Wl ettt
Bereg varmegyében & N megkdtése megtortént. Végrehajtas folyamatban van.
nkormanyzata
) kmal megvalésitds folyamatban. A konzorciuml partnerrel
HHELYBENVAGYRENDBEN# — Szabolcs-Szatmar- Sl Tty s2emben a Miniszterelnékség Terilletfejlesztési Operatfv
2 TOP-5.3.2-17-5B1-2021-00003 - 3 M2 | Bereg Varmegye 105 000 000 1312 498 |2021.12.01 2023.01.31 2023.07.15 . e e ® pe
Bereg, a fiatalok megyéje B Programok Irdnyité Hatdsdga {logi és Felilvizsgélati Osztdly)
Onkorményzata ! ,
szabdlytalansdgi gyanut Jelentett be,
Szaboles-Szatmar-
6 8 . Az indiké dltek.
3 TOP-5.3.2-17-5B1-2021-00004 “Az én megyém| Az én térténetem” Bereg Vérmegye 145 000 000 1875000 [2022.01.01 2023.02.28 2023.09.15 S0 GRS D Gt A3 e el s ety
. Pénzigyl elszdmol4s el8készités alatt.
Onkormanyzata
N . Szakmai megvalds(tds megkezd8dott. Az els§ mérfolks szakmai
L ST PR CTICR Ll Sy anyagai elkésziltek, hidnypétldsa folyamatban van, Felhivds
4 TOP_PLUSZ-3,1,1-21-5B1-2022-00001 foglalkoztatasi-gazdasagfe;jlesztési Bereg Varmegye 7 450 000 000 207 556 692 |2022,03,01 2028.02.29 2028.02.29 PG A PN
! m modositas és Kedvezményezetti tdjékoztatd alapjdn a
egyuttmikodések Onkormanyzata N .
projektfejlesztés zajlik,
Megyehdza épuletének energetikai Szabolcs-Szatmar-
5 TOP_PLUSZ-2,1,1-21-5B2-2022-00001 korszer(isitése Szabolcs-Szatmdr-Bereg Bereg Védrmegye 699 500 001 23 627 170 |2022.04.01 2024.08.31 2024.11.30 A tédmogatdsi szerzédés megkdtésre kerilt.
megyében Onkorményzata
Megyehdza épliletének energetikai Szabolcs-Szatmdr-
6 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-5B2-2022-00002 korszerisitése Szabolcs-Szatmar-Bereg Bereg Varmegye 50 499 999 1253738 |2022.10.01 2024.11.30 2024.11.30 A tdmogatdsi szerz&dés megkstésre keriilt,

megyéeben Il. Utem

Onkormanyzata




4. sz

melléklet

Sor
SZ.

Projeki azonositdszama

Projektgazda

Projektpartnerck

Szerzddés szerinti timogatdsi Gsszeg
(Euro)

A projekt TSZ
szerinti
kezdési
datuma

A projekt
jelenlegi TSZ
szerinti
befejezésének
ddtuma

A projekt szakmai elérchaladasa, ravid dsszefoglalasa

HUSKROUA/1702/8.1/0065
GeoSES

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Vammegye
Onkormanyzata

Ukrajna: Ungvari Nemzeti Egyetem (Vezetd
Partner)

Magyarorszag: Budapesti Miiszaki és
Gazdasagtudomanyi Egyetem

Szlovakia: Pavol Jozef Safarik Egyetem,
Kassa

Roménia: Kolozsvéri Miiszaki Egyetem

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
938 105,22 EUR, melybl EU
tamogatas: 844 294,68 EUR

A Varmegye Onkormanyzatanak
koltségvetése: 158 650,80 EUR

2019.12.01

2022.12.31

A projekt célja kozos intézkedések, stratégidk kidolgozasa a vészhelyzetek elérejelzésére, valamint a
kozponti és helyi hatosagok, ¢s a lakossag tdjékoztatasara. A projekt célkitiizései kozott szerepelt a Tisza
¢és mellékfolydinak tertiletén fellépé klimatikus valtozasokbol eredd geolégiai folyamatok feltarasa és ezek
elbrejelzése (arviz, belviz, karsztfolyamatok, foldcsuszamlasok), fejlett technolégiak innovativ és
tsszehangoll integralasa a Tisza folyo menti talaj(deformitasok), foldesuszamlasok mérésére

A Vinmegye Onkormanyzat kiemelt feladata a projekt megvalositasaban egy hataron tnynilo, a projekt
dltal lefedett foldrajzi térségre vonatkozo klimastratégia kidolgozasa,

A projekt lezarult, a szakmai és pénziigyi beszamolét elfogadték.

HUSKROUA/1702/6,1/0014
NESICA

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye
Onkormanyzata

Ukrajna:Ungvari Nemzeti Egyetem (Vezetd
Partner), Eurdpai Kezdeményezések
Kozpontja Ungvar

Magyarorszag: Nyiregyhazi Egyetem
Szlovédkia: Miiszaki Egyetem, Kassa
Romania: Suceava Stefan cel Mare Egyetem

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
1 104 707,30 EUR, az EU tamogatis
osszege 994 236,56 EUR

A Varmegye Onkormanyzatanak
koltségvetése: 124 368,60 EUR

2020.05.01

2023.05.31

A projekt altalanos célja az energiahatékonysag fejlesztése, és a megujulo energiaforrasok
felhasznalasanak elémozditasa, valamint oktatasi utmutatk és képzések, gyakorlati tevékenységek a
kozdsségekben, a komyezet fenntarthato hasznalatdnak elésegitése érdekében Ukrajna, Magyarorszag,
Roménia €s Szlovakia hatarmenti teriiletén. A projekt a program-specifikus célkitlizés megvalésitasahoz
Jarult hozza (,,Komyezetvédelem, az éghajlatvaltozas enyhitése és az ahthoz valé alkalmazkodas™).
Egyidejiileg erds platformot biztosit az EU energiahatékonysédggal és a megijulé energiaforrasok
felhmsznalasaval kapesolatos intézkedések végrehajtasara

A Varmegye Onkormanyzata a projekt céljaihoz 3 megyei telepiilés energiahatékonysagi tanulméanyanak
elkészitésével, és komyezetvédelmi tudatossagot erésitd kampannyal jarult hozza, ukrajnai szakértsk
|szamara tanulmanyutakat, jo gyakorlatok megosztasat tette lehetdve,

A projekt lezarult, a szakmai és pénziigyi beszamolo folyamatban van

HUSKROUA/1702/7.1/0023
MOBI

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye
Onkormanyzata

Ukrajna: IARDI Regionalis Fejlesztési
Intézetek Nemzetkozi Szovetsége (Vezetd
Partner), Kérpatalja Régio Helyreallitasi és
[nfrastruktira-fejlesztési Szolgalata
Szlovakia: Kassa Onkormanyzati Régio
Romania:Maramaros Megyei Tanics,
Szatmar Megyei Teriileti Kozigazgatasi
Egység

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
1051 980,00 EUR, az EU tamogatas
Gsszege 946 782,00 EUR

A Varmegye Onkormanyzatinak
koltségvetése: 178 100,00 EUR

2020.03.01

2023.10.31

A projekt célja: a kozlekedési kapcsolatok fejlesztése Ukrajna. Romania, Szlovékia és Magyarorszag
hatar menti régidiban, egy olyan fenntarthat platfornm létrehozasaval, amely elésegiti az emberek és az
aruk hatérokon atnyiilé hatékony mobilitasat, a kozlekedés és a hatar infrastrukturdjanak javitasat, a
konnanyok és szakmai szervezetek kozotti egyiitimiik6dés megerdsitését

A projekt célkitlizései kozott szerepelt tobbek kozott: megvalosithatosagi tanulmanyok és kisérleti
infrastrukturalis projektek kidolgozasa,

A megvaldsithatosagt taulmanyokon til, a projekt keretében elkésziilt egy kozos Mobilitasi Terv, amely
elemzi a jelenlegi hatarokon atnyild kézlekedési rendszereit, tartalmazza az egyes hatérrégiok regionalis
terveit a kozlekedés és a hatar infrastruktira, vizi kozlekedés, a vasiti szolgaltatasok, a nemzetkozi légi
szolgaltatasok stb. fejlesstése (etillelen

A projekt lezarult, a szakmai és pénziigyi beszamol6 folyamatban van

ROHU456

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye
Onkormanyzata

Magyarorszag: Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Tertiletfejlesztési es

Komyezetgazdalkodasi Ugynokség Nonprofit

Kit., “KOLCSEY” Televizio
Miisorszolgaltaté Nonprofit Kft

Romania: Szaimar Megyei Tandcs, Szatmér
Megyei Mazeum

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
12 504 461,95 EUR,

(ERFA tamogatas osszege: 946 782,00
EUR) A
Vamegye Onkormanyzatanak
koltségvetése: 5 603 082,82 EUR

2020.10.01

2023.12 31

VMOK rész: A projekt keretében vallalt beruhazasi helyszinek t6bbségén a munkalatok elkésziiltek, A
kapcsol6do kiils6 szakértoi tevekenységek (miiszaki eliendr, kozbeszerzési szakérts, jogi szolgaltatas,
kommunikacios tevékenységek) elvégzésre keriiltek. A femeriilt koltségek elszamolasa folyamatos,
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkonndnyzata részérél megallapitast nyert, hogy a projektben 400
000 € megtakaritas keletkezik ezért ezen 6sszeg modositasi igény keretében atadasra keriil a Szatmar
Megyei Tandcs tobbletforras igényének kiegészitésére, annak érdekében, hogy a Szatméar Megyei
Mitzeum rekonstrukcidjanak finanszirozasa biztositott legyen, Az ataddsra kerilld koltségvetési sszeg
figyclembevételével elmondhato, hogy Szaboles-Szatmar-Bereg Varmegye Onkorményzatanak
projekirésze 86%-os késziiltségen all november végen, A fennmarado 14% os pénziigyi jelentés a zar6
beszamolo keretében kerill elszamolasra.
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1. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011 Tiszabercel 64 207 726 1605193 2017.02.01 2020.09.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerdlt.
2. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041 Tiszabercel 99 811 582 2 395 288 2017.06.01 2020.03.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
3. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011 Tiszabercel 38 097 954 952 448 2017.05.01 2018.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
4. |[TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002 Nagyhalasz 122 413 903 2914015 2017.05.01 2018.10.31|A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.
5. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007 Fényeslitke 59 999 446 1311480 2017.06.02 2019.05.31]|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
6. |TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006 Nyirbator 1021 441 864 18 000 000 2018.05.04 2021.02.26|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
7. |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007 Szabolcs 119632 028 2 848 382 2018.03.01 2020.06.23|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
8. |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019 Nagyhaldsz 98 378 421 2246 427 2017.08.01 2019.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
9. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015 Beszterec 34 156 591 853 146 2017.06.01 2018.10.31)A projekt lezarult, fenntartdsba kerult.
10. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034 Buj 106 970 926 2 546 927 2017.08.01 2019.07.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
11. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053 Buj 25026 900 720 000 2017.09.01 2018.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
12. |TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052 Tiszalok 62 821876 1570 000 2017.08.01 2019.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
13. [TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099 Ramocsahdza 45 700 000 1016 000 2017.11.01 2019.12.05|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
14. [TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095 Vasmegyer 220 000 000 5500 000 2017.10.01 2019.10.15|A projekt lezérult, fenntartasba kerdlt.
15. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032 Tiszadob 52110414 1298 000 2017.12.01 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
16. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085 Gégény 232 410000 5810250 2017.10.01 2019.09.15|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
17. |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018 Gégény 85627 701 2140 685 2017.08.01 2020.06.29|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
18. [TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068 Tiszadob 39 134 402 971 550 2017.07.01 2020.09.10|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
19. |TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012 Nyirbéltek 110 992 000 2774 800 2017.12.01 2020.11.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
20. [TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00006 Nyirtura 90 083 004 1892 500 2017.06.01 2018.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
21. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 Rozsaly 78 716 102 1833014 2017.06.02 2018.12.31|A projekt lezdrult, fenntartasba kertiilt.
22. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058 Szabolcs 58 855 805 1471395 2017.02.01 2020.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
23. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044 Székely 68 880 000 1 500 000 2017.06.01 2019.12.15]|A projekt lezéarult, fenntartasba keriilt.
24, |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041 Doge 59998 224 1499 954 2017.05.24 2020.09.30|A projekt lezérult, fenntartasba keriit.
25. |TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047 Kdlmanhaza 86 211 147 1778 000 2017.06.02 2018.06.30|A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.
26. |TOP-2.1.3 15 SB1 2016 00004 Komoréd 50 000 001 1250000 Fi 2017.06.01 2018.12.31)A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
27. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078 LovBpetri 59961721 1499 043 2017.06.01 2018.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
28. |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005 Nyirpazony 167 919 778 3905 000 2017.05.01 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
29. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040 Nagycserkesz 65 574 363 1499 907 2017.08.01 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
30. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 Rakamaz 269 875 000 6 746 875 2017.11.01 2018.12.20|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
31. [TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003 Szamossalyi 109 482 567 2 495 000 2017.06.30 2020.12.29|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
Baptista Szeretetszolgalat Gyermek és
32. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085 Ifjusagi Oktatasi és Fejleszté Kézpont 24 616 750 600 000 2019.05.01 2021.01.29|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
Debrecen (lbrany telepiilésen)
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33. |TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015 Berkesz 50 004 388 2250109 2017.06.30 2019.11.30|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
34. |TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017 Tiszadada 69 113 442 1727 830 2017.06.01 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
35. |[TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023 Tiszarad 31 034 367 775 858 2017.06.01 2018.06.30]|A projekt lezarult, fenntartasba kerdiit.
36. |TOP-4.2.1-15-5B1-2016-00030 Beszterec 40 246 312 1006 000 2017.06.01 2020.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
37. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097 Beszterec 32540573 813514 2018.03.01 2020.10.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
38. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100 Szorgalmatos 20029 173 465 358 2017.06.01 2018.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
39. [TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014 Tiszadada 45417 238 1135400 2017.10.15 2020.06.29]A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
40. |TOP-2.1.3-15-5B1-2016-00006 Tiszadada 81 093 301 2 025 000 2017.06.01 2019.12.31]A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
41. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 Tiszadada 96 344 520 2 400 000 2017.09.01 2019.12.20|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
42. |TOP-2.1.3-16-5B1-2017-00001 zz:::r'rf;i::ar'laereg Megyel 332 000 000 8 300 000 2017.09.01 2019.12.31|A projekt lezarult, fenntartésba keriilt.
43, |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029 Nyirbogdany 183 331936 4 560 000 2016.11.01 2020.05.31]|A projekt lezérult, fenntartasba kerdilt.
44, |TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 Nyirbogdany 152 086 058 3621 007 2018.02.01 2020.08.29]|A projekt lezarult, fenntartasba kertiilt.
45. [TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081 Tiszatelek 226170742 5 650 000 2017.06.01 2020.06.29|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
46. (TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053 Tiszanagyfalu 45 902 548 1147 563 2017.06.01 2020.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
47. |TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098 Gavavencsell§ 199 068 054 4508 212 2017.09.15 2020.07.29|A projekt lezarult, fenntartasba kerlt.
48. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025 Gavavencselld 374 013 387 7 450 000 2017.06.01 2020.06.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
49. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047 Gavavencsell§ 38329223 956 000 2017.07.01 2018.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdlt.
50. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021 Paszab 148 251 888 3529 806 2017.01.01 2019.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
51. |TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064 Paszab 46 921 087 1057 720 2017.09.01 2019.08.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
52. (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087 Paszab 40 843 200 1021080 2018.02.01 2019.06.30|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
53. |TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007 Sényd 199 215 678 4980 391 2017.06.01 2019.09.30|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
54. [TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059 Buj 65 191 765 1629 380 2018.01.31 2020.09.28|A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
55. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035 Buj 8179 467 204 486 2017.07.02 2018.03.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
56. |TOP-3.2.1-15-SR1-2016-00062 pzavolcs-Szatmar-Bereg Megyel 147 620 711 3622 710 2017.09.15 2019.12.31|A projekt lezérult, fenntartésba kerilt.

Onkormanyzat (SECAP)
57. |TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Nagycserkesz 103 511 634 2587791 2020.10.01 2022.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
58. [TOP-2.1.3-19-SB1-2019-00009 Nyirpazony 328 769 784 8 125 000 2020.05.25 2022.09.30|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
59. |TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035 Tiszalok 171723 378 4 060 200 2020.06.01 2022.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
60. |TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 Tiszavasvari 235195216 5 000 000 2020.06.14 2022.01.14|A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
61. |EFOP-1.6.3-17-2017-00010 pabolcs-Szatmar-Bereg Megyei 75 000 000 1844262 2018.01.01 2021.03.31A projekt lezérult, fenntartasba kerillt.

Onkormanyzat

Hierotheosz Egyesiilet (konzrociumi
62. [EFOP-5.2.2-17-2017-00133 partner Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei 50 000 000 nem relevans 2018.02.01 2021.05.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdlt.

Onkormanyzat)
63. |KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 B0 (oAt MArEB g VIEeY e 4267 468 105 751 2019.04.01 2020.02.28|A projekt lezérult, fenntartasba keriilt,

Onkormanyzat
64. [TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043 Kék 123 509 379 3053276 2021.01.01 2021.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba keriit.
65. [TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002 %ZabOICSjszatmar'Bereg Megyel 300 063 393 7 493 000 2020.11.01 2022.05.01|A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.

Onkormanyzat
66. |TOP-2.1.3-16-SB1-20139-00004 Ujfehérté 162 047 137 3302 000 2020.06.01 2021.12.31|A projekt lezarult, fenntartasba kerdit.
67. |TOP-1.5.1-20-2021-00021 Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye 31178 842 770 500 2020.09.01 2021.12.31|A projekt lezérult.

Onkormanyzati Hivatal
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onkormanyzati hatarozata

Szabolcs-Szatmar-Bereg Virmegye Onkorméanyzata és a Szabolcs-Szatmér-Bereg
Viarmegyei Onkormanyzati Hivatal fejlesztési projektekben torténd
tevékenységérol

A Virmegyei Kozgyiilés

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkorményzata és a Szabolcs-Szatmér-Bereg Varmegyei
Onkormanyzati Hivatal fejlesztési projektekben torténd tevékenységérdl szolo tajékoztatot
megtargyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A hatémza@_ot kapija:
Varmegyei Onkormanyzati Hivatal, Székhelyén

Nyiregyhaza, 2023. november 28.



