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ELGTERIESZTES

o Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kozgyliléshez

A 2011. évi Vasarhelyi-terv io'va’z\!"abfejlésztése program {VTT-2011) el6rehaladdsardl, tamogatasi szerzédés
"mdédositasardl

Eldzmények

A 35/2011 (VII.7.) NFM rendelet szerint 149.560.000 Ft keretdsszeg 4ll rendelkezésre az Eszak-alfoldi régidban. A
témogatds igénylésére jogosult Lonya, Métyus és Tiszakerecseny telepiiléseken belteriileti bel- és csapadékviz
elvezetési, tovabba egyes, szennyviz-elvezetési és —tisztitdsi cél( infrastrukturdlis fejlesztések engedélyezési
tervdokumentdcidjanak elkészitésére és engedélyezési eljarasanak lefolytatasara, valamint a belterileti bel- és
csapadékviz elvezetd rendszer befogaddig torténd kiépitésére kapnak lehet8séget.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a tovédbbiakban Minisztérium) és az Eszak-Alfoldi Regionalis Fejlesztési
Tandcs (a tovabbiakban Tandcs) kozott 2011.12.22-én  [étrejétt az NFM_SZERZ/1162/12/2012 szamu
megéllapodds lebonyolitds céljabol atadott elSirdnyzat felhasznéldsarél. Az NFM rendelet alapjan a Lebonyolité
nevében az EARFU Nonprofit Kft. (a tovdbbiakban: Ugynokség) jér el, a Témogaté feladatait a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium ldtta el. Az 1996. évi, a teriletfejlesztésrél és a teriiletrendezésrél sz616 XXI. térvény 2012. janudr
1-el megsziintette a Regiondlis és a Megyei Fejlesztési Tandcsokat, jogutédja a VTT-2011 program
vonatkozdsdban a Lebonyolité a teriiletileg illetékes Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat lett. A
Minisztérium és a Megyei Onkormanyzat k&zott alafrdsra keriilt 2013.10.10-én az NFM_SZERZ1163/2011 szamt
megallapodas 2. sz. mddositasa, amelyben a feladatok (jraiitemezésére kerdilt sor.

A teriiletfejlesztésrél és a terliletrendezésrdl sz616 1996. évi XXI. térvény 2013, december 13-3n hatalyba lépett
modositasa érintette a tertiletfejlesztési feladatokat, igy a VTT-2011 program lebonyolitdsanak rendjét is, - a
Témogato feladatkdr a Nemzetgazdasagi Minisztériumhoz keriilt 4t.

Az dtvevé NGM illetékes fGosztalydval 2015. februdr 10-én létrejdtt a lebonyolitdsra vonatkozd megéllapodas 3.
sz. médositasa, mely szerint a VTT-2011 program tervezési szakaszanak lezdrasdra 2014. december 31-ig van
lehetdség oly médon, hogy a Lebonyolité 2015. mércius 31-ig teljesithet kifizetést a Kedvezményezett részére. A
Lebonyolité részérsl a Minisztérium felé a z3ré elszdmolds benydjtdsdnak hatdrideje 2015. aprilis 15. volt.

A tervezési szakaszban lévd projektek esetében az engedélyes tervek elkésziiltek, jogerds vizjogi engedélyekkel
rendelkeznek, igy a tervezési szakasz szakmai szempontbél lezarhaté lett. A tervezésre vonatkozd zard pénziigyi
beszamold az NGM-hez benyljtasra keriilt.

" Tajékoztatd a VIT-2011 program kivitelezési szakaszarél

A kivitelezési szakaszban a mintaszerz6dés alapjdn megkotésre keriiltek a belteriileti csapadékviz-elvezetési

kivitelezésre vonatkozd tamogatdsi szerzddések, mindhdrom kedvezményezett &nkormanyzat részére

folyositdsra keriilt a tdmogatdsi szerz§désben foglalt 6sszeghen a tdmogatési elSleg, amely a kapott tdmogatas
legfeljebb 25%-a lehetett.
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Eszak-Aifoldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség

- : Fejlesztés Kapott
SzerzOdés- | Kedvezményezett PO " = - .
SE4i i igénylés cime Osszkolisége | tamogatds
(Ft) {Ft)
3/VTT2011 Eonya Kozség E&elterulet csa'p?d’esz’—ehr’ezeto rendszer lll. 31.886.666 30.992.331
Onkormanyzata | item megvaldsitasa Lonyan.
s30myai drapaszto épitési munkélataihoz
Métyus Kozsé kapcsolddd infrastrukturalis fejlesztések
4/VTT2011 | .. Y ; 8 keretében Mdtyus teleptilésen bel- és 18.507.757 17.582.369
Onkormanyzata L ey i
csapadeékviz elvezetés vizilétesitményeinek
megépitése”
#Lonyai drapasztd épitési munkalataihoz
Tiszakerecseny kapcsolddo infrastrukiuradlis fejlesztések
S/VTT2011 | Kdzség keretében Tiszakerecseny teleplilésen bel- és | 52.453.203 49.830.543
Onkormanyzata | csapadékviz elvezetés vizilétesitményeinek
megépitése”

A kivitelezési szakasz végrehajtdsanak helyzete:

Lénya Kozség Onkormanyzata — Benydjtotta a beszdmoldjat a projekt teljesitésérdl, illetve a zard kifizetési
kérelmet, 2015. dprilis 2-dn megtértént a projekt teljesitésének utdellendrzése. A Kivitelezés rendben
megvaldsult, a tamogatas kifizetésre keriilt. A tdmogatdsi szerz6dés mddositasa a ténylegesen felhasznélt dsszes
koltségre, illetve igénybe vett tdmogatdsra megtdrtént. A vizjogi lizemeltetési engedély 2015. méajus 26-dn
kiadasra kerlilt, a projektmenedzsertSl kapott tajékoztatds szerint id6kozben jogerdssé valt. Ennek megfelelSen
a tdmogatdsi szerzGdés szerinti, a kedvezményezett dltal véllalt 7 éves lizemeltetési kotelezettség teljesitése

megkezd{dott.

Matyus Kozség Onkormdnyzata — Kifizetésre kerliltek az 1. a 2. és a 3. sz. rész kifizetési kérelmek szerinti
igényelt tdmogatdsok, elétte lefolytatasra keriiltek a sziikséges helyszini ellendrzések. A 2015. &prilis 2-an késziilt
helyszini ellendrzési jegyz6konyv szerint az épités késziiltségi foka 100%, a projekt a tamogatasi szerzédés
szerint valosult meg, a miszaki dtadds-atvételi jegyz6konyv idSpontja 2014.11.28. A vizjogi lizemeltetési
engedély kiallitasa folyamatban van, ezért kérelmet nydjtott be a kedvezményezett (1. sz. melléklet) , melyben
kéri a beruhdazds tervezett befejezési idejét 2015. aprilisrél 2015. jaliusra médositani.

Kérjiik a tdmogatasi szerz6dés modositasanak (2. sz. melléklet) jovahagydsat a 1. sz. hatdrozati jovaslat szerint.

Tiszakerecseny Kozség Onkormanyzata — megkdtésre keriiltek a kivitelezéshez szilkséges szerzGdések.
Kifizetésre keriiltek az 1., 2. és a 3. sz. rész kifizetési kérelmek szerinti igényelt tAmogatdsok, elGtte lefolytatasra
keriiltek a sziikséges helyszini ellendrzések. A beruhdzés kivitelezése folyamatban van.

Debrecen, 2015. jinius 19.

WL
L__"DL”"(-L ‘L,\-——*-.
Berki Judi
ligyvezetd

Az elSterjesztés mellékletei:
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sz. meliéklet  Mdtyus Kozség Onkormdnyzaténak kérelme a 4/VIT2011 témogatési szerzbdés
médositdsdarol

sz. melléklet  Mdtyus Kozség Onkormdnyzaténak 4 /VIT2011 tdmogatdsi szerzédésének 1. sz
médositdsa
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Eszak-Alfoldi Regionalis Fejlesztési Ugyndkség

1. sz. Hatarozattervezet:

Szabolcs-Szatmdar-Bereg Megye Kizgyiilésének
..42015. (V1.30. ) 82. onkormdnyzati hatarozata

Mdtyus Kézség Onkorminyzata ,,Lonyai drapaszto épitési munkdlataihioz kapcsoldde
infrastrukturdlis fejlesztések keretében Midtyus telepiilésen bel- és csapadékviz elvezetés
vizilétesitményeinek megépitése” tirgyi, 4/VTT2011 szdmii tdmogatdsi szerz;Gdésének mddositdsdara

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kozgytilés (a tovabbiakban: Kozgyiilés), - mint az Eszak-Alfsldi
Regiondlis Fejlesztési Tandcs jogutddja, - az Eszak-Alfoldi Regionalis Fejlesztési Tandcsnak a Magyar
Koztarsasag 2011. évi koliségvetésérdl szolé 2010. évi CLXIX. térvény 1. mellékletében meghatarozott
XVII. Nemzeti Fejlesziési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelési eldiranyzatok cim, 7.
Teriiletfejlesziéssel és fejlesztéspolitikdval osszefiiggd feladatok alcim (a tovabbiakban: el6iranyzat)
felhasznalasdra és a felhasznalds ellendrzésének rendjére vonatkoz6 35/2011 (VIL.07.) NFM rendelet 1.
sz. mellékletében a lebonyolitdsra részére 4tadott keretnek a terhére Mityus Kozség
Onkorményzatival (tovabbiakban Kedvezményezett) megkotott 4/VTT2011 tamogatédsi szerzodést a
Kedvezményezett kérelmére méddositja.

1, A Kozgytilés jovahagyja, hogy

a projekt befejezése 2015. aprilis hordl 2015. jalius hora
a megvalositds idétartama 17 honaprél 20 hoénapra
valtozik.

A hatdrozatot kapjik:
. Matyus Kozség Onkorméanyzata (EARFU Nonprotit Kit utjan)
. Nemzetgazdasagi Minisztérium (EARFU Nonprofit Kft Gtjan)

|
2
3. EARFU Nonprofit Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi Gt 31.
4. Megyei Onkormanyzati Hivatal, Helyben
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1. staww  welleldlet

Matyus Kozség Onkorményzata
4835 Matyus, Petofi Sandor u. 2.

Szaboles-Szatmar Bereg Megyei Onkormaényzat

4400 Nyiregvhiza, Hésok tere 5.

Targy: Tamogatasi szerz6dés médositésira iranyul6 kérelem.

KERELEM

Alulirott, Toldi Jézsefné, mint Matyus Kézség Onkormanyzatanak polgarmestere, azzal a kéréssel
fordulok a Szabolcs-Szatmadr Bereg Megyei Kozgylilés elndkéhez, hogy az 4/VTT-2011 szamu
Tamogatisi Szerz6des tervezett befejezési idejét 2015. aprilis honaprol 2015, jalius hénapra
modositani sziveskedjenek. A médositis oka, hogy a beruhdzasi munkalatokat igaz teljestiltek a jelenleg
érvenyes hatiriddig, ugvanakkor a vizjogi létesitési engedély megszerzése — idSigényessége miatt — mér
tulhaladna czen. A projekt sikercs megvalositisa és lezarisa érdekében szlikségesnek laguk a hatdridd
modositdsat.

Matyus, 2015. dprilis 24
Kérelmem kedverd elbiralasiban bizva,

Tisztelettel:

Ty e o
Toldy ]ézsegﬁélmlgﬁrmester
:" ¥ 4’- ﬁ i

7 ]
g# [ozs€g Onkormanyzata



Téamogatési szerzddés szama: 4/VTT2011
Kedvezményezett

ad6szama: 15443450-1-15

KSH szamjele: 15443450-8411-321-15
Torzsszam: 443458

TB azonosita jel:

TB folyészamla szdma: 105651117
szamlavezetd bankja:  OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzészama: 11744065-15443450
Megye: Szabolcs-Szatmir-Bereg

Régio: Eszak-Alfsldi

RFU nyilvantartasi szdma:

NFM szam:

Tamogatasi szerzédés
1. szdmu modositdsa
vissza nem téritendd tdmogatds nyijidsdra

1) A Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat, 4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 5. (a
tovabbiakban: Lebonyolit) /képviseli: Sesztak Oszkér, a kozgyiilés elnske/, mint az Eszak-
Alféldi Regiondlis Fejlesztési Tanacs (a tovdbbiakban: RFT) jogutodja és Matyus Kozség
Onkormanyzata, 4835 Mityus Petdfi Sandor n. 2. (a tovdbbiakban: Kedvezmenyczett)
/képviseli: Toldi Jozsefné polgarmester/ a Magyar Koztarsasiag 2011. évi koltségvetésérél
52616 2010. évi CLXIX. torvény, az 4llamhéztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (a
tovébbiakban Aht), az allamhaztartasré! sz8lé torvény végrehajtasar6l szolo 368/2011..
(XI1.31.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Avr.), valamint a teriiletfejlesztéssel &s
fejlesztéspolitikdval sszefiiggs feladatokat szolgald eldirdnyzat felhasznaldsanak részletes
szabdlyairol sz616 35/2011. (VIL.7.) NFM rendelet (a tovabbiakban: NFM Rendelet) alapjan, a
Lebonyolité 2013. december 19.. napjan hozott 92/2013. (XI1.19.) 6nkorményzati hatéirozata
(a tovédbbiakban: Lebonyolité hatdrozata) alapjan Iétrejott tamogatasi szerzédést (a
tovébbiakban: Tdmogatasi szerzédés) a Felek az alabbiak szerint modositjak (hivatkozassal a
Lebonyolité médosité hatarozatdra, melynek szdma: xxx/2015 (VI.30.) onkormanyzati
hatdrozat, kelte 2015. 06. 30.).

2.) Felek az 1.) pontban hivatkozott Tdmogatési szerzddés 1.) ¢) — 1.)d) pontjait az alabbiak
szerint modositjak:

»1.)c) a projekt betejezése: 2015. év julius ho
d) megvalésitas idtartama: 20 hénap”

3.) Felek rogzitik, hogy a 2014. 10. 13. napjan létrejott 4/VTT2011 szami Tamogatasi
szerz6dés csak jelen mddositassal egyiitt érvényes.



4.) A Tamogatdsi szerzodés jelen modositassal nem érintett részei tovabbra is hatélyban
maradnak.

-------------------------------------------------

Szaboles-Szatmar Bereg Megyei

-------------------------------------------------

Onkormsinvzat Kedvezményezett
(képvisels: Sesztik Oszjgc;ir a kozgyiilés (képviseld: Toldi Jozsefné polgdrmester)
elnéke)



SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYE KOZGYULESENEK
.../2015. (VL30.)
onkormanyzati hatarozata

rrrrr

kapcsolodo infrastrukturalis fejlesztések keretében Matyus telepiilésen bel-
és csapadékviz elvezetés vizilétesitményeinek megépitése” targyu,
4/VTT2011 szami tAmogatasi szerzédésének modositasara

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kozgyftlés (a tovabbiakban: Kozgyilés), -
mint az Eszak-Alfoldi Regionalis Fejlesztési Tanacs jogutddja, - az Eszak-
Alfoldi Regionalis Fejlesztési Tanacsnak a Magyar Koztarsasag 2011. évi
koltségvetésérol szolé 2010. évi CLXIX. torvény 1. mellékletében
meghatarozott XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti
kezelésli eldiranyzatok cim, 7. Teriiletfejlesztéssel és fejlesztéspolitikaval
Osszefliggd feladatok alcim (a tovabbiakban: eléiranyzat) felhasznalasara és a
tfelhasznélés ellendrzésének rendjére vonatkozo 35/2011 (VII.07.) NFM rendelet
1. sz. mellékletében a lebonyolitasra részére atadott keretnek a terhére Matyus
Kozség Onkormanyzatival (tovabbiakban Kedvezményezett) megkdtott
4/VTT2011 tdmogatasi szerz6dést a Kedvezményezett kérelmére modositja.

A Kozgyllés jovahagyja, hogy

a projekt befejezése 2015. aprilis hordl 2015. jalius hora
a megval6sitas id6tartama 17 hénaprél 20 hoénapra
valtozik.

A hatarozatot kapjak:
1. Matyus Kozség Onkormanyzata (EARFp Nonprofit Kft utjan)
2. Nemzetgazdasagi Minisztérium (EARFU Nonprofit Kft utjan)
3. EARFU Nonprofit Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi ut 31.
4. Megyei Onkorményzati Hivatal, Helyben

Nyiregyhaza, 2015. junius 30.



